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Resumen ejecutivo 
El presente trabajo monográfico “Diseño del sistema de drenaje pluvial para el barrio 
Villa Trinidad” fue debidamente planificado para la mejora de la infraestructura y la 
gestión del drenaje urbano del barrio, permitirá mejorar las condiciones actuales de 
vida de sus habitantes. 
El estudio consiste en el diseño del sistema pluvial sostenible basados en normativas 
y criterios definidos en el área hidráulica adaptándose a las condiciones que presenta 
la zona, a los parámetros básicos del diseño de un drenaje pluvial que complemente 
el drenaje superficial existente. 
Para el desarrollo de este trabajo, se realizó en primera instancia, un diagnóstico donde 
se determinó el estado físico-estructural actual del drenaje superficial del barrio. Se 
realizó un estudio hidrológico para determinar las intensidades máximas teniendo en 
consideración las curvas IDF, y el caudal que aporta la línea de corriente de agua del 
cauce. 
El caudal considerado para el diseño hidráulico de todos los componentes del sistema 
de drenaje sostenible, es el resultado de la sumatoria del caudal recibido por la línea 
de corriente más el caudal propio del área urbana del barrio; del mismo modo, se 
presentan láminas de planos en los que se detallan las condiciones topográficas de la 
zona en estudio y los detalles constructivos de las estructuras que componen el 
sistema de drenaje. 
La cuenca es menor a 300ha (110ha), permitiendo así el uso de la fórmula racional 
adecuada para sólo cuencas pequeñas, el caudal de diseño máximo para 25 años es 
de 9.01m³/s y mediante su ensayo en HEC-RAS para las curvas naturales del terreno 
resultó en una inundación de la placa de escorrentía de hasta 80cm. 
Se diseñó un sistema de filtro-drenaje Francés a magnitud considerable (1.50m ø del 
tubo) permite evacuar eficientemente el caudal de diseño con una relación de tirante 
de 0.79; el sistema es responsable de la conducción segura e incontaminada del agua 
con basura sólida que producirían atascamientos hidráulicos; del método de Leopold 
se tiene una negatividad ambiental del 0.25 (irrelevante).     
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Generalidades 
1.1. Introducción 
El lugar de estudio se encuentra en la salida sur de la ciudad La Trinidad-Estelí, en el 
barrio Villa Trinidad; la población del barrio sufre pérdidas económicas y afectaciones 
a la salud por causa de las inundaciones durante el invierno y grandes 
encharcamientos posteriores y duraderos; existía un cauce natural que lo impedía, 
pero fue obstruido por varias viviendas mal ubicadas en los últimos años, esto ahora 
es el problema, y no existe un sistema de drenaje capaz de evacuar las escorrentías 
máximas de los inviernos actuales. 
Se propuso un sistema de drenaje urbano con enfoque sostenible (SDUS) para mitigar 
aún más las repercusiones ambientales negativas, puesto que las formas de drenaje 
tradicionales no cubren satisfactoriamente la salubridad de las escorrentías, 
permitiendo gravemente el arrastre de basuras porque normalmente son abiertos. 
Era necesario, entonces, que fuera cerrado; se adoptó para esto, el sistema de drenaje 
francés, el cual es un sistema de filtro dinámico compuesto, primero por un estrato 
altamente permeable encima de un resistente canal circular subterráneo de diámetro 
coherente, que perforado parcialmente permite el ingreso y conducción eficiente del 
agua de escorrentía. 
El sistema no es de ramificación, su trayectoria es ahora paralela a unas calles del 
barrio, aun así, no fue muy alterada respecto de la anterior tendencia natural del agua, 
esto hace que obedezca a básicamente los puntos más bajos del terreno haciendo que 
el filtro sea muy eficiente, obteniendo así la máxima absorción del agua rápidamente. 
En la corteza de la franja del sistema de conducción lleva un andén permeable estético 
que permite la circulación cómoda a peatones. 
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1.2. Antecedentes 
El municipio La Trinidad es uno de los más importantes del departamento de Estelí, 
creciendo de una manera muy acelerada, este crecimiento se ha reflejado en su 
infraestructura desde el año 2003, dando lugar a la necesidad del nacimiento del nuevo 
barrio: Villa Trinidad, con una cantidad de 2,100 habitantes; está asentado en los 
terrenos antes usados para corrales que correspondían a una antigua hacienda 
ganadera en el año 1962.  
Fue instaurado en el año 2005 durante el gobierno del Ing. Enrique Bolaños Geyer 
(2002-2006), aprobado por el alcalde Luis Jarquín, hubo luego el proyecto de apertura 
de calles de macadán, y en el año 2007 se le dio mantenimiento por primera vez a la 
carpeta de rodamiento. 
En el año 2010 se realizó el proyecto “Construcción de obras de drenaje menor” en el 
Barrio Villa Trinidad, la cual contemplaba la construcción de 445 metros de cunetas de 
concreto, conformando un sistema de cunetas, pero sin inmediato cauce de entrega; 
los desbordamientos son inevitables.  
En septiembre del 2017 se llevó a cabo el proyecto “Reparación de cinco mil metros 
de calles en Barrio Villa Trinidad” ejecutado por la empresa constructora “SERCON 
S.A”, sin embargo, a pesar de la reparación, ciertas partes del camino no tienen una 
pendiente adecuada y en el 92% de las calles no existen obras de drenaje pluvial, esto 
propicia una mayor frecuencia del mantenimiento de las calles. 
Este factor ha causado daños a la economía e infraestructura en el barrio, generando 
consecuencias negativas que afectan a la población. De igual manera las inundaciones 
son resultado de la falta de planificación (uso de suelo) en el barrio, pues cada vez que 
llueve hay gran desborde de agua en el área de estudio generado por un flujo de 
escorrentía que atraviesa todo el sector de sureste a nor-oeste. 
El Barrio actualmente, no cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial y el cauce 
natural fue estropeado, por lo que las aguas de la escorrentía superficial son drenadas 
por las calzadas, provocando aquí la inundación.  
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1.3. Justificación 
El tramo propuesto es ahora inevitable de inundaciones en invierno, porque se 
encuentra en la zona de la tendencia natural del flujo de agua y también fue estropeado 
por viviendas las que sufren serias afectaciones hasta estructurales; hay también en 
temporada cultivos parcialmente destruidos, situados en las zonas bajas del barrio. En 
el año 2011 unas 600 personas sufrieron considerables afectaciones económicas por 
inundaciones. 
Las condiciones urbanísticas no han alcanzado los niveles requeridos para enfrentar 
las fuertes escorrentías de las aguas pluviales durante la época de invierno, así como 
las aguas servidas de uso doméstico depositadas por la población que generalmente 
son distribuidas en todas las calles, provocando malos olores por su estancamiento.  
Por tanto, el diseño de obras de drenaje urbano eficiente, basado en las lluvias 
máximas aforadas de la zona y un enfoque de drenaje urbano sostenible, es 
indispensable para impedir las inundaciones y el transporte de basura que produce 
atascamientos en los puntos de entrega o contaminaciones significativas en la flora y 
fauna del barrio Villa Trinidad, el cual aún es boscoso. 
Este diseño es muy eficaz y necesario, más responsable y seguro que los 
convencionales de sólo conducción del agua o canales abiertos.  
Para esto se propuso del Sistema de Drenaje Urbano Sostenible (S.D.U.S.) el diseño 
dren francés, el cual es primero un filtro de recepción previa que a la vez conduce más 
abajo, por un tubo, toda el agua de hasta la mayor eventualidad que se presente en 
los próximos 25 años.  
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1.4. Objetivos 
1.4.1. General 
Estudiar el drenaje urbano de la ciudad La Trinidad, para el diseño de 850 metros 
lineales de drenaje, con enfoque de drenaje sostenible, en el barrio Villa Trinidad, 
beneficiando a 2,100 habitantes. 
 
1.4.2. Específicos 
1. Realizar un estudio hidrológico de la microcuenca hidrográfica Villa Trinidad, que 
incide en la ciudad La Trinidad. 
2. Realizar un levantamiento topográfico de 850 metros lineales del barrio Villa 
Trinidad. 
3. Determinar el caudal de diseño hidráulico con diferentes periodos de retornos para 
el sistema de drenaje urbano en el barrio Villa Trinidad. 
4. Proponer un sistema de drenaje urbano sostenible en el barrio Villa Trinidad. 
5. Realizar el estudio de impacto ambiental pertinente al diseño del drenaje del barrio 
Villa Trinidad. 
6. Estimar el costo del proyecto de diseño del drenaje urbano sostenible. 
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II. Descripción del área de estudio 
2.1. Localización 
 
Fuente: Propia 
2.1.1. Macro localización 
La ciudad La Trinidad, está ubicada a 124 km al norte de Managua sobre la carretera 
panamericana, en las coordenadas 12.58 de latitud norte y 86.14 longitud oeste, limita 
al norte con Estelí, al sur con San Isidro, al este con Jinotega y al oeste con El Sauce.  
Figura N° 1. Macro localización 
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Fuente: Propia 
2.1.2. Micro localización 
 El Barrio Villa Trinidad se encuentra ubicado en la parte sureste del municipio y colinda 
al norte con el Barrio El Campón, al sur con la comunidad La Caña, al este con el cerro 
La montañita y al oeste con el Barrio San José del Guasimal. En esta zona están 
ubicadas las calles del proyecto, tal como se muestran en la localización, la tendencia 
natural en azul era la conducción concentrada natural del agua, la obra tomará ahora 
la trayectoria de la línea roja.  
 
 
 
 
 
 
La Trinidad
 Figura N° 2. Micro localización-barrio Villa Trinidad 
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2.1.3. Descripción socioeconómica 
Las actividades comerciales más importantes del barrio Villa Trinidad son la 
producción pan, cultivo de frijol y otros (pacas para ganado tomate y chiltoma)  y la 
ganadería en crianza de ganado vacuno, cerdos, caballos, cabras y mulas, aun aves 
de corral (gallinas, patos y chumpes)  
No se cuenta con una actividad comercial importante, ni empleo fijo, sólo las unidades 
de salud, ENACAL (Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
Sanitarios), la Alcaldía Municipal, escuelas públicas y privadas; los negocios que 
existen con mayor frecuencia son, bazares, quintas, y pulperías.  
2.1.4. Descripción climática  
EL rango de la temperatura está entre los 23º y 27º C hasta los 32º C, presentándose 
las más elevadas en los meses de febrero a julio y las más bajas de agosto a enero. 
Las precipitaciones van desde 800 mm hasta los 1200 mm, un porcentaje de humedad 
del 77%, y una velocidad del viento de 8 y 9 km/h. 
2.1.5. Descripción geológica 
Se caracteriza por ser un relieve que representa las primeras etapas del proceso 
erosivo, efectuado principalmente en las mesetas, lomas y cuestas del municipio La 
Trinidad.  
2.1.6. Descripción del relieve 
Es un territorio muy accidentado topográficamente, es ondulado con elevaciones 
montañosas y mesetas de considerable altura.  
El barrio Villa Trinidad se encuentra ubicado en la parte sureste del municipio, entre el 
cerro la montañita al este, al sur con la loma El Basurero, al oeste con el cerro El Latío, 
y hacia el norte la planicie de la ciudad.  
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III. Marco teórico 
El ciclo hidrológico  
Dentro de un segmento radial de la esfera planetaria, de unos 17 km, que va desde un 
kilómetro encarnado en la litósfera hasta la altura máxima de la hidrósfera, se 
encuentra un proceso de movimiento complejamente definido y natural del agua, 
llamado el ciclo hidrológico, el cual es un sistema dinámico para el agua del planeta, y 
cíclico, pues se repite con una frecuencia indefinida dentro de un período definido; 
funciona por la cantidad de calor que el agua absorbe del sol; es fundamental para la 
vida de todos los ecosistemas del planeta, pues disipa en forma de trabajo mecánico 
dicha cantidad de calor que proporciona el sol hasta valores adecuados para la vida 
de aquellos ecosistemas. 
La ciencia que se ocupa del estudio de este fenómeno natural planetario es la 
hidrología, “disciplina que estudia las aguas de la Tierra” (RAE, 2015). Esto el estudio 
del comportamiento del tránsito del agua en el planeta, desde un tiempo inicial 
cualquiera (pues estableció que es un ciclo) hasta un tiempo final en el que se repiten 
todos los acontecimientos del fenómeno.  
Permite entender mejor los efectos físicos del ciclo hidrológico, “tanto en los de 
ocurrencia como acumulación y circulación desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo” (Díaz W. C., 2006). 
El ciclo hidrológico se representa mediante la trayectoria esquemática del ciclo del 
agua. En la figura N°III.1 se muestra representativamente cómo el agua trasciende a 
los océanos y la superficie terrestre en forma de vapor para volverse parte de la 
atmósfera hasta esa altura que es el límite de la hidrósfera, donde otra vez se 
condensa el agua y precipita sobre la superficie de la tierra. 
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“El análisis del flujo y almacenamiento de agua en el balance global de agua da una 
visión de la dinámica del ciclo hidrológico.” (Chow, 1994, pág. 2)  
En realidad, el agua sufre movimientos ascendentes o descendientes en función de la 
temperatura (o bien estado) que posea. 
3.1. Estudio hidrológico 
El estudio hidrológico es un documento en el cual se recolecta información sobre las 
repercusiones hidráulicas que una obra puede llegar a tener sobre una cuenca 
hidrográfica (Ambientales, 2018).  
Rojo (2010) propone: 
En el estudio hidrológico debe tenerse muy presente las limitaciones y 
condiciones de desarrollo de las metodologías que se utiliza. Este es un aspecto 
de gran importancia, ya que en nuestro medio es común la utilización de 
385
Precipitación
oceánica
424
Evaporación oceánica
39
Humedad sobre el suelo
38  Flujo superficial
1 Flujo de agua
subterránea
  Flujo subterráneo
Evaporación y
evapotranspiración
Flujo
subsuperficial
61
Evaporación terrestre
100
Precipitación terrestre
Humedad
del suelo
Estratos
impermeables
Escorrentía
superficial
Nivel
freático
Figura N° 3 El ciclo hidrológico con un balance de agua promedio global anual en unidades 
relativas a un valor de 100 para la tasa de precipitación terrestre 
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formulaciones desarrolladas en otros países con condiciones hidrológicas y 
topográficas diferentes al nuestro; sin embargo, son las herramientas 
disponibles ya que no existe la instrumentación adecuada para obtener datos 
confiables de la relación lluvia-escorrentía en la cuenca de estudio.  
El estudio hidrológico contempla el cálculo de parámetros morfométricos, 
tiempos de concentración, duración e intensidad de la lluvia y cálculo de 
caudales a partir de diferentes metodologías.  
3.1.1. La unidad de estudio hidrológico 
Chow (1994) orienta que es un sistema hidrológico, que se define como una estructura 
o volumen en el espacio, rodeada por una frontera, que acepta agua y otras entradas, 
opera en ellas internamente y las produce como salidas. Véase la figura N°III.2. La 
estructura (para flujos superficiales o sub-superficiales) o volumen en el espacio (para 
el flujo de humedad atmosférica). 
Y anexa que es la totalidad de los caminos del flujo a través de los cuales el agua 
puede pasar como materia prima desde el punto en que entra al sistema hasta el punto 
en que lo abandona. La frontera es una superficie continua, definida en tres 
dimensiones, que encierra el volumen o estructura. 
Superficie de la cuenca
Precipitación I (t)
Divisoria
de aguas
Frontera del sistema
Caudal Q(t)
Figura N° 4 La cuenca hidrográfica como un sistema hidrológico 
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3.1.2. Delimitación de una cuenca hidrográfica 
Para un punto de control obligado, todo egreso de agua que por ahí pase debe provenir 
desde dentro de la estructura de albergue del volumen de agua cuyo límite será la 
frontera que hace que no salga por ningún otro lugar más que por aquel punto obligado.  
Se delimita la cuenca estableciendo como punto de control o de cierre el que 
corresponde al sitio de interés de acuerdo con el propósito del estudio, por ejemplo, la 
ubicación del puente o la alcantarilla viene a ser el punto de cierre. Se localiza en un 
mapa geodésico el cual deberá estar en escala adecuada que permita interpretar con 
claridad la información, de preferencia en 1:10,000 a 1:50,000; o bien con los 
avanzados softwares que interpretan el terreno en un modelo de elevación digital, 
estos proporcionan una mayor precisión de los datos hidrofísicos de una cuenca.   
Para el caso de los mapas geodésicos, se analiza mediante fotointerpretación, donde 
la frontera de una cuenca será aquella que siga un patrón convexo de las curvas de 
nivel hasta formar un polígono el cual es la línea divisoria de aguas. 
Parámetros de forma de una cuenca hidrográfica 
Son las descripciones planimétricas de la forma del polígono representativo, 
estudiados porque condicionan el comportamiento de respuesta hidráulica de toda 
cuenca.   
Tipifican a la misma en cuanto a características interesantes que se consultan en 
ingeniería para cualquier obra hidráulica; de los considerados, destacan por la 
importancia en la que repercute su nombramiento y significación, avalan la 
correspondencia con los valores de los datos de aportación por escorrentía, 
condicionan completamente el tiempo de concentración, y son función de la respuesta 
al estímulo de lluvia. 
Las unidades aquí usadas para las diferentes magnitudes en las que se manifiesta la 
naturaleza del parámetro son de congruencia con el sistema métrico, del cual hace 
uso un amplio grupo de métodos. 
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Área (A) 
Es la medida superficial plana, a escala, del polígono representativo de la cuenca.   
Perímetro (P) 
Es la medida de la línea que delimita la forma del polígono. 
Longitud (L) 
Es la medida de la distancia más corta entre el punto de interés de una cuenca y el 
punto donde comienza el cauce principal.  
Ancho (B) 
Es la relación que existe entre el área obtenida de la cuenca y su longitud. 
B = AL 
A: Área de la cuenca 
L: Longitud de la cuenca 
Coeficiente de compacidad (kc)  
Compara la longitud del perímetro de una cuenca con la medida de la circunferencia 
de un círculo con igual área que la cuenca 
K = P2πR 
 
A: Área de la cuenca 
P: Perímetro de la cuenca 
R: Radio de un círculo cuya área es igual a la de la cuenca 
 
Tabla 3.1.1. Clase de forma de una cuenca 
Clase de forma Coeficiente de compacidad Forma de la cuenca 
Clase I 1.0 a 0.25 Casi redonda a oval-redonda 
Clase II 1.26 a 1.50 Oval-Redonda a oval oblonga 
Clase III 1.51 o más de 2 Oval – Oblonga a rectangular - oblonga 
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A medida que el coeficiente se acerque a la unidad (siempre será mayor que 1) la 
cuenca será más compacta.  
La forma de la cuenca definitivamente oferta las características de la descarga de la 
corriente, principalmente en las cuencas de flujo máximo. En general los 
escurrimientos de una cuenca de forma casi circular (compacta) serán ralentizados 
respecto de los de otra estrecha y alargada de la misma área. 
Razón de elongación (Re)  
La razón de elongación es la relación entre el diámetro de un círculo con igual área 
que la de la cuenca y la longitud máxima de la misma. La fórmula propuesta por 
(Schumm, 1956) es la siguiente: 
R = 1.129A
.
L  
A: Área de la cuenca 
L: Longitud de la cuenca 
Valores de Re inferiores a 1 significan formas alargadas para una cuenca, cuanto 
menor sea Re más alargada será la forma de la cuenca. 
Parámetros de relieve de una cuenca 
Son los determinantes de lo accidentado del terreno y velocidad de respuesta 
hidrológica de una cuenca; son función del tiempo de concentración; los terrenos muy 
accidentados corresponden a tiempos de concentración muy cortos. 
Altura máxima del cauce 
Es el punto de nivel más alto del extremo anterior del cauce  
Altura mínima del cauce 
Es el punto de nivel más alto del extremo anterior del cauce principal 
Longitud de cauce  
Distancia equivalente que recorre el río desde el punto de cierre aguas abajo hasta la 
mayor distancia topográfica aguas arriba. 
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Pendiente media del cauce 
Es la relación que existe entre el desnivel altitudinal del cauce y su longitud. 
S = há − híL  
hmáx: Altura máxima del cauce, nacimiento del cauce (msnm) 
hmin: Altura mínima del cauce, punto de cierre (msnm) 
L: Longitud del cauce (m) 
3.1.3. Análisis hipsométrico 
La curva hipsométrica (Strahler, 1952) permite conocer la distribución de masa en la 
cuenca desde arriba hacia abajo. Se obtiene colocando en las ordenadas los valores 
correspondientes a las diferentes alturas de la cuenca referidos a la máxima de la 
misma y, en las abscisas, los valores de área que se encuentran por encima de las 
alturas correspondientes, referidas al área total de la cuenca. De esta forma se utilizan 
valores relativos (porcentuales), lo que hace posible comparar curvas de diferentes 
cuencas, prescindiendo de las dimensiones absolutas.  
Normalmente su forma es sigmoidea, cóncava hacia arriba en la parte superior y 
convexa en la parte baja; el grado de sinuosidad es muy variable, lo mismo que la 
pendiente en el punto de inflexión.  
Cuando las curvas hipsométricas presentan variaciones, ya sea por apartarse de las 
teóricas o por presentar más de un punto de inflexión, ello puede relacionarse con 
controles tectónicos o litológicos. El valor del área relativa que yace bajo la curva 
(integral hipsométrica) es indicativo del estado de desarrollo de la cuenca; valores 
superiores al 60 % indican desequilibrio manifiesto en el funcionamiento de la cuenca 
(juventud en el sentido davidiano), valores rondando el 47 % representan equilibrio 
(madurez), e inferiores a 30% implican fase de “monadnock” (senectud).  
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Figura N° 5 Modelo de Strahler (1952) de curvas hipsométricas del ciclo de erosión de una cuenca 
La técnica tradicional para la construcción de la curva hipsométrica involucra la 
mayoría de las veces, medir las áreas comprendidas entre isohipsas adyacentes que 
difieren en una equidistancia, con planímetro compensador. Lo ideal sería, si las 
dimensiones del área total considerada lo permiten, realizar las mediciones por áreas 
progresivas, siempre desde el punto más alto, hasta las sucesivas curvas de nivel de 
cota decreciente, para disminuir el efecto de la acumulación de errores de medición de 
áreas parciales. Luego, por cálculo manual, se obtienen las ordenadas y abscisas de 
los puntos de pasaje de la curva y la integral hipsométrica. 
Histograma de frecuencias altimétricas 
Racca indica que:  
El análisis de frecuencia altimétrica se utiliza para describir, en altitudes sucesivas, las 
frecuencias de ciertos niveles, como ser altitud de sitios, puntos más altos en mallas 
cuadradas de muestreo, altitudes de cumbres o la de áreas de llanos o depresiones 
tales como hombreras, bancos y collados  
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El procedimiento tradicional de base para hallar la frecuencia altimétrica es el mismo 
que para la obtención de los datos que permiten construir la curva hipsométrica: el 
planimétrico sobre cartas topográficas de las áreas existentes entre curvas de nivel de 
cotas sucesivas. Estas áreas constituyen las frecuencias altitudinales, expresadas en 
valores absolutos o relativos, correspondientes a cada intervalo de elevación. 
Asimismo, los datos para la realización de este análisis se obtienen del modelo digital 
de elevaciones de manera similar que para el análisis hipsométrico. 
3.2. Levantamiento topográfico 
Un levantamiento topográfico consiste en describir un terreno a través de la utilización 
de instrumentos especializados, el topógrafo realiza un escrutinio de la superficie del 
terreno y procede a la toma de datos, generalmente con un teodolito o estación total.  
De acuerdo con (Termiser 2017): 
Un levantamiento topográfico, es el proceso científico de medición de las 
dimensiones de un área particular de la superficie de la tierra, incluyendo sus 
distancias horizontales, direcciones, ángulos y elevaciones. Las estructuras 
artificiales, como una carretera o un edificio, también pueden ser objeto de un 
levantamiento topográfico.  
3.2.1. Levantamientos geodésicos  
Los estudios geodésicos se utilizan como referencias importantes que otros topógrafos 
van a utilizar durante el levantamiento de áreas más pequeñas como una granja o una 
parcela de la ciudad. 
Planimétricos: Son los que representan a escala el terreno sobre un plano analítico, 
se prescinde de elementos como la altura y el relieve del terreno. 
Altimétricos: Aquí se realizan las mediciones oportunas para poder realizar la 
comparación de la altura del terreno con el plano horizontal de partida; se puede crear 
ya un modelo de elevación digital con la nube de puntos generada. 
3.2.2. Características topográficas del terreno 
Las principales características físicas del terreno son los ríos, lagos, reservorios, 
caminos, bosques o formaciones rocosas; o también los diferentes elementos que 
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componen las fincas, estanques, represas, diques, fosas de drenaje o canales de 
alimentación de agua; las diferencias de altura de los distintos relieves, tales como 
valles, llanuras, colinas o pendientes; o la diferencia de altura entre los elementos de 
las fincas.  
(México 2010) indica que la caracterización física de los suelos tiene como objetivo 
principal establecer la respuesta del suelo a las prácticas asociadas en los diferentes 
sistemas de producción, así como evaluar la susceptibilidad de los suelos a sufrir algún 
proceso de degradación.  
3.3. Caudal de diseño 
El caudal es el parámetro más importante para determinar las posibilidades de 
aprovechamiento de un río o arroyo, se define como la cantidad de fluido que pasa en 
una unidad de tiempo, los metros cúbicos por segundo por kilómetro cuadrado, son 
unidades convenientes para comparar casos de flujos en ríos con áreas tributarias 
diferentes (Mijares, 1989). 
3.3.1. El caudal de crecida 
Corresponde al caudal máximo registrado (o esperado) en un aprovechamiento; este 
valor es de especial interés para el diseño de las obras civiles (azud, canal de 
conducción, vertederos, etc.) pues éstas deben estar en capacidad estructural de 
soportar estos caudales de crecida. La característica estacional de las afluencias 
permite determinar un periodo de retorno asociado, con el conocimiento de un caudal 
futuro se diseñan las obras de desvío y captación.   
3.3.2. Estimación de caudal o aforo 
Los caudales de aguas de lluvias dependen de la intensidad de las lluvias, del 
coeficiente de escorrentía medio y de la superficie total del cauce, por lo tanto, realizar 
un aforo a una corriente, significa determinar a través de mediciones el gasto que pasa 
por una sección dada.   
3.3.3. El método racional  
Este método fue presentado por Emil Kuichling en 1889 y mejorado posteriormente 
por otros; debido a su sencillez, es uno de los más utilizados, éste se basa en 
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considerar que sobre el área estudiada se tiene una lluvia uniforme durante 
determinado tiempo, de manera que el escurrimiento en la cuenca se establezca y se 
tenga un gasto constante en la descarga. Este método permite determinar el gasto 
máximo provocado por una tormenta, suponiendo que esto se alcanza cuando la 
intensidad de lluvia es aproximadamente constante durante una cierta duración, que 
se considera es igual al tiempo de concentración de la cuenca. De acuerdo con (Mejía, 
2006).  
Tiempo de concentración (Tc)  
Se denomina así, al tiempo de viaje de una partícula de agua desde el punto más 
remoto a la salida de la cuenca. Se determina en función de la longitud del cauce y de 
la pendiente de la cuenca. 
T = 0.0041 3.28L!S "
.##
 
L: Longitud del cauce principal 
SC: Pendiente media de la cuenca 
Intensidad de lluvia (I) 
La intensidad se expresa como el promedio de la lluvia en mm/hora para un periodo 
de retorno determinado y una duración igual al del tiempo de concentración (Tc) de la 
cuenca.  
El ajuste de los datos es por medio de los mínimos cuadrados resulta en una ecuación 
en la cual se entra con la duración en minutos y se obtiene la intensidad (Aponte, 
2005): 
I = AT + d' 
I: intensidad en mm/hora. 
A, d y b: coeficientes determinados 
T: duración de la lluvia en minutos 
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Los valores de intensidades se pueden obtener a partir por interpolación de las tablas 
para curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF) que elabora INETER para cada 
zona estacionaria establecida del país. (Ver Anexo, pág. IX) 
Coeficiente de escorrentía (C) 
Es la relación entre el volumen de agua que se escurre (no se filtra) sobre una cuenca 
contra el volumen total proveído por la intensidad máxima registrada en un período de 
retorno estudiado para la cuenca (Bervis, 2004). 
Debe estimarse un coeficiente razonable para representar los efectos integrados de 
todos estos factores 
El valor de C es difícil de precisar, no se puede estimar cuál es el exacto de una cuenca 
porque depende de muchas variables como: Su topografía, cantidad de vegetación, 
capacidad de filtración y rugosidades diferenciales del suelo. 
Tabla 3.3.1. Parámetros que determinan el coeficiente de escorrentía 
Parámetro Valor 
Uso de Suelo Us 
Vegetación densa, bosques, cafetal con sombras 0.04 
Malezas, arbustos, solar baldío, cultivos perennes 0.06 
sin vegetación o con cultivos anuales 0.10 
zonas suburbanas (viviendas, negocios) 0.20 
Casco urbano y zonas industriales 0.30-0.50 
Tipo de Suelo Ts 
Permeable (terreno arenoso, ceniza volcánica) 1.00 
Semipermeable (terreno arcilloso - arenoso) 1.25 
impermeable (terreno arcilloso, limo, marga) 1.50 
Pendiente del Terreno (%) Pt 
0.0-3-0 1.00 
3.1-5.0 1.50 
5.1-10.0 2.00 
10.1-20.0 2.50 
20.1 y más 3.00 
Fuente: Tomado de la tabla 3 de (Aponte, 2005) 
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Caudal máximo de la cuenca 
Es el caudal máximo para un punto dado, se alcanza cuando todas las partes del área 
de la cuenca están contribuyendo con su escorrentía superficial durante un periodo de 
precipitación máxima (Bervis, 2004).  
La fórmula racional se plantea como:  
Qá = )* ∙ C ∙ I ∙ A  
En donde:  
Q: Caudal superficial (m³/s) 
C: Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
I: Intensidad promedio de la lluvia (mm/h) 
A: Área de la cuenca en km² 

)* : Factor de conversión de unidades 
3.3.4. Tránsito de avenida 
Las ondas de avenidas se forman por aumento no uniforme del caudal del río por 
efecto de una tormenta importante. 
Para su estudio hay disponibles dos métodos: los hidráulicos y los hidrológicos. Ambos 
intentan describir los cambios que en el tiempo experimenta la onda de avenida. El 
análisis del paso de estas ondas de avenida constituye materia de estudio del "tránsito 
de avenidas", necesario para el conocimiento del nivel del agua o tirante hidráulico, el 
caudal, y la carga de sedimentos. 
Un hidrograma de crecida refleja en realidad el movimiento de una onda al pasar por 
una estación. Es necesario tener presente que conforme la onda se mueve hacia 
aguas abajo su forma cambia. Estos cambios en la onda se deben a la adición de agua 
de los tributarios y a que las velocidades en los diversos puntos a lo largo de la onda 
no son las mismas.  
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Fórmula de relación hipsométrica: 
-. = /0/1  
Rh: Relación hipsométrica 
Ss: Área por encima de curva hipsométrica 
Si: Área por debajo de la curva hipsométrica 
3.4. Sistemas urbanos de drenaje sostenible 
Con la adopción de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, se busca la 
introducción de una nueva conceptualización de la forma como tradicionalmente se 
hace el manejo de la escorrentía pluvial. PERALES (2008) y (Luis Angel Sañudo 
Fontanera, 2005) enuncia que: 
El continuo y rápido crecimiento de nuestras ciudades, que conlleva una 
progresiva impermeabilización del suelo, está alterando gravemente el ciclo 
hidrológico natural del agua. Cada vez se necesitan colectores más grandes, 
más largos, y una necesidad de depurar un agua de lluvia que en su origen era 
limpia. La necesidad de afrontar la gestión de las aguas pluviales desde una 
perspectiva diferente a la convencional, que combine aspectos hidrológicos, 
medioambientales y sociales, está llevando a un aumento progresivo a nivel 
mundial del uso de Sistemas de Drenaje Urbanos Sostenible (SDUS), también 
conocidos como BMP’s (Best Management Practices).  
3.4.1. Sistema de drenaje francés 
Promocionan la intención de suelos filtrables en las ciudades, aún franjas verdes por 
encima de toda su prolongación, empáticos puesto que funcionan mediante filtración 
(Horacio, 2017). 
Es un sistema de tubería subterránea semi perforada con material filtrante sobre de 
ésta, utilizado normalmente en suelos saturados que permite la absorción y drenado 
del agua, con la capacidad de drenar aún el agua de escorrentía de lluvias sin un 
sistema de canales de aporte lateral interconectados. 
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Los elementos principales son: 
La tubería de drenaje: Circular pues esta geometría resiste la compresión, y es muy 
eficiente para drenar, y de PVC preferiblemente, el coeficiente de Manning es bajo, 
esto facilita la rapidez de drenado y la perforación es sencilla.  
Geotela: Impide el desmoronamiento de los paredones de la excavación, permitiendo 
el aislamiento del sistema de filtro con el terreno natural 
Sistema de filtro: Es de piedra triturada de diámetros menores al de canto rodado, 
siendo este más eficiente y estético, pero es considerablemente más costoso. 
Se sitúa donde iría la tendencia natural del agua, basado en el principio de escorrentía 
de cuencas, ahí se hará la excavación de la magnitud que requiera el caudal de diseño 
luego de un estudio hidrológico de la cuenca. Aunque no se utiliza este sistema para 
magnitudes tan grandes como para drenar varios metros cúbicos por segundo. 
Para estas magnitudes, en este país, es usual usar el sistema de alcantarillado de 
concreto convencional, con un sistema de cunetas que entregan en las esquinas de 
las cuadras, en unos tragantes conectados a la cañería principal. O cauces abiertos, 
que tienen la mayor capacidad hidráulica posible para una sección fija. 
Sin embargo, el sistema de drenaje francés puede llevarse a magnitudes 
considerables, con gran capacidad hidráulica mediante filtración. 
Para estas magnitudes, se utiliza en el lecho filtrante, material pétreo de sobre tamaño 
que permita una filtración instantánea, y una tubería que aún perforada posea alta 
resistencia a la compresión y no rígida, tal es la tubería PEAD (fabricado en 
Latinoamérica), de diámetros de hasta 1.5m, es un polímero de alta resistencia a la 
compresión, no amorfo, perforarle con métodos convencionales y es ligero. 
Para lo demás, como lo es la fijación de la tubería.   
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3.5. Estudio hidráulico de un canal revestido de trayectoria definida 
3.5.1. Avenida máxima de agua  
Es la mayor intensidad de lluvia esperada en los siguientes 25 años, que propicia el 
conocimiento del caudal máximo de diseño; éste es el valor necesario para el diseño 
hidráulico de la estructura de drenaje a emplear. 
La fórmula general para determinar la capacidad de caudal de canales abiertos 
(sujetos a presión sólo atmosférica) permite relacionar la velocidad que llevará el 
caudal de estudio en dependencia de la sección elegida 
Q = V ∙ A 
Q: Caudal máximo para diseño de la obra hidráulica 
V: Velocidad con la que viaja el volumen de agua a través de la sección transversal de 
la obra hidráulica. 
A: Es el área de la sección transversal del canal de la obra hidráulica  
La velocidad del agua y la sección del canal son directamente proporcionales al valor 
del caudal. 
Un caudal de varios metros cúbicos por segundo genera velocidades considerables de 
también varios metros por segundo; sin embargo, una sección amplia atenúa la 
velocidad. 
Ahora, una sección definida, junto con el caudal conocido generan una velocidad fija 
de diseño, que se vuelve muy determinante en el confort y diseño geométrico de la 
estructura hidráulica. 
Elementos de análisis para la hidráulica de un canal  
1. Pendiente: Estas determinan si el movimiento del agua será acelerado o 
constante, por supuesto, dependen de la topografía del terreno de la obra. 
Para lugares ligeramente accidentados, es natural que no se pueda atenuar tanto una 
pendiente, porque las excavaciones no pueden profundizarse demasiado y alterar el 
perfil de un río, por lo cual se trabaja con el valor mínimo posible. 
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Existen otras razones de limitación de pendiente, una pendiente muy plana, puede 
conseguirse, pero ralentiza mucho la velocidad del agua, haciendo que se deba recurrir 
a secciones transversales muy grandes. 
Es natural que se tenga franjas limitadas de terreno en una zona urbana, por lo cual la 
sección de una obra hidráulica está limitada a dimensiones apenas aceptables, 
debiendo evacuar todo el caudal que se le demande, esto es posible sólo con 
velocidades altas (entre 3 y 8 m/s). 
2. Trayectoria: Aún velocidades altas tienen cabida en el diseño si se le procura una 
direccionalidad no demasiado sinuosa a la conducción agua.   
Se cuida del diseño de un canal que idealmente sea recto, pero dado la naturaleza de 
su ubicación urbana debe regirse por la ruta de las calles, esto conlleva a cambios de 
dirección de hasta 90°, es muy importante que se diseñen curvas con radios grandes 
que no generen un cambio direccional muy repentino del agua. 
Cuanto menor sea un radio de curvatura mayor será el impacto de agua sobre el 
cambio repentino de dirección, esto genera desgaste pronto en la estructura que forma 
la curvatura.   
3. Rugosidad: La fricción que genera la superficie de un ducto es despreciable o 
significativa en dependencia de lo brusca que sea toda la pared, la forma del canal 
influye en el comportamiento hidráulico del agua. 
Un canal muy rugoso genera turbulencias, esto provoca gran vigor en el agua y socava 
la estructura, desintegra abrazaderas, puede fracturar tuberías y provocar desastres. 
Una rugosidad muy leve, esto es, coeficientes de Manning menores a 0.01, genera 
una conducción lineal del agua; estos comportamientos tan deseados sólo se 
consiguen con materiales sintéticos, como “los polímeros de alta resistencia a la 
abrasión son lo más liso que existe, la fricción del agua en ellos es de carácter 
despreciable, posibilitan mucho un encausamiento seguro del agua” (Segura, 2016). 
Software HEC RAS para el cálculo de las variables de diseño de canales 
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H canales: La sencillez con la que este programa arroja los datos, hace que sea 
innecesario demostrar un complejo análisis hidráulico-matemático para conseguir las 
relaciones numéricas de los parámetros para el diseño de una obra hidráulica. 
Exime la necesidad de compilar toda la teoría hidráulica de diseño pues él en sí mismo 
es la programación de la hidráulica de canales 
Este programa permite conocer la velocidad máxima del caudal máximo para una 
sección definida de un canal cuando se le conoce, la pendiente y rugosidad. 
Arroja otros resultados aparte de la velocidad de diseño, esta suele ser la más 
importante de las propiedades hidráulicas, el tirante y el área hidráulicos son otros de 
los elementos hidráulicos de diseño que genera. 
HEC-RAS: Este programa hace el análisis hidráulico de un canal, se utiliza para 
representar el perfil de un canal, las secciones, la trayectoria y esquematiza toda una 
obra, los resultados que se obtengan del diseño son condensados en una tabla. 
3.6. Estudio de impacto ambiental 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento de gestión 
medioambiental de tipo preventivo y directo. Es un procedimiento jurídico - 
administrativo para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que 
produciría un proyecto en el medio ambiente en caso de ser ejecutado, todo ello con 
el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, modificarlo o rechazarlo. 
El estudio de impacto ambiental pretende, como principio, establecer un equilibrio 
entre el desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente. De acuerdo con 
(González 2008) existen dos tipos de métodos para la evaluación de impactos 
ambientales que son: métodos directos e indirectos. 
3.6.1. Método de Leopold 
Fue desarrollado en 1971 por el Dr. Luna Leopold Corresponde a un método de 
evaluación de impactos, sin embargo, es un método indirecto porque lo que realmente 
se califica son las interacciones entre el proyecto y el ambiente, sin darle ningún 
nombre al impacto que se presenta en esa interacción.  
Se conforma de los siguientes elementos: 
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Matriz de impacto: Contiene todas las acciones que se contemplan en la ejecución 
de la obra que se estudia. 
Matriz de valoración de impacto: Aquí se determina una asignación numérico-
cuantitativa para cada una de uno de los atributos de las acciones impactantes sobre 
los factores del medio: 
Naturaleza: Si el impacto genera perjuicios o beneficios al medioambiente, se le 
denominará negativo (-1) o positivo (+1) respectivamente. 
Extensión: Mide la cantidad posible hasta la que puede extenderse la repercusión de 
una acción 
Se valora de la siguiente manera:  
Persistencia: Es el tiempo que tarda en desvanecerse la alteración al ambiente que 
causa una acción negativa o positiva. 
Sinergia: Se refiere a la repercusión positiva o negativa que le infiere una acción sobre 
cualquiera de los factores del medio 
Efecto: Si las acciones impactantes hacen efecto claramente visible al medio ambiente 
se las denomina como de efecto directo sobre el medio, pero si las repercusiones de 
una acción negativa o positiva son inherentes se la considera de efecto indirecto. 
Recuperabilidad: Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las 
condiciones de calidad ambiental iniciales luego de ejecutada una acción impactante 
Magnitud / Intensidad: Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor 
impactado en el área en la que se produce el efecto.  
Para ponderar la magnitud, se considera: 
Momento: Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto.  
Reversibilidad: Este atributo está referido a la posibilidad de recuperación del 
componente del medio o factor afectado por una determinada acción. Se considera 
únicamente aquella recuperación realizada en forma natural después de que la acción 
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ha finalizado. Cuando un efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo de 
permanencia, el factor retornará a la condición inicial.  
Acumulación: Se refiere al efecto acumulativo sobre el medio ambiente que una 
acción impactante genera cuando es reiterarle en el tiempo de ejecución de la obra.  
Periodicidad: Este atributo hace referencia al ritmo de aparición de una acción 
impactante  
Importancia: Según (Vicente, 1993), cuantifican la importancia del impacto, la 
significación numérica entre cero y 100, donde 100 sería un proyecto que destruiría 
completamente un ecosistema y cero sería un proyecto que no repercutiría en ninguna 
alteración al medio ambiente virgen.  
El resultado numérico se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
I = ± (3 Importancia + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + 
Sinergismo + Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad) 
Normalmente los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los 
clasifica como:  
Irrelevantes (o compatibles): Cuando presentan valores menores a 25.  
Moderados: Cuando presentan valores entre 25 y 50.  
Severos: Cuando presentan valores entre 50 y 75.  
Críticos: Cuando su valor es mayor de 75. 
Matriz superpuesta  
Mide el valor de la alteración de todas y cada una de las acciones positivas y negativas, 
contra el valor máximo de alteración de estas mismas para obtener el porcentaje de 
alteración relativo del proyecto respecto del 100%, donde el 100% sería una matriz de 
acciones impactantes con valores de importancia de 100 cada una, ya sea negativa o 
positiva, esto implicaría que las acciones positivas producirían un beneficio positivo 
absoluto sobre el ambiente y las acciones negativas producirían a su vez daños 
absolutos sobre el ambiente. 
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Tabla de balance de las acciones impactantes 
Esta ordena en una sola columna, primero las acciones impactantes negativas y luego 
las positivas, estos valores irán en las abscisas, y en otra columna los respectivos 
valores de alteración de estas acciones para así generar el gráfico de balance de todas 
las acciones que ilustra el resultado más impactante, si los negativos o los positivos. 
3.7. Presupuesto 
Un presupuesto es el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una 
actividad económica, sea personal, familiar, empresarial o pública. Debe contener los 
egresos e ingresos correspondientes a un período, por lo general anual. También un 
plan de acción dirigido a cumplir un objetivo previsto, expresado en términos 
financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y en ciertas condiciones. 
(Díaz 2009) expresa que “lo primero a hacer, es determinar los costos directos e 
indirectos de todo el proyecto, teniendo en cuenta que los gastos de costos directos 
incluyen mano de obra, materiales y equipo. Los costos indirectos son los gastos que 
incurren servicios administrativos”.  
La suma de estos cotos dará como resultado la creación del presupuesto del proyecto. 
Un costo estimado, lo cual es el proceso para aproximar los costos que el proyecto 
tendrá para usar los recursos del proyecto. 
Las estimaciones del presupuesto son obtenidas de las personas responsables de 
manejar las tareas del trabajo. Proveen la experiencia requerida para hacer el 
estimado ya que tienen responsabilidad durante la ejecución real de las actividades.  
Es de carácter obligatorio la consideración de los costos económicos de las medidas 
exhaustivas de mitigación directa e indirecta de los impactos ambientales, negativos y 
positivos, que corresponden a la ejecución de las actividades del proyecto, los cuales, 
de no considerarse, conllevan de todas formas, en cargos económicos significativos 
por omisión del estudio de un impacto ambiental, aprobado y exigido según la ley 
vigente N°217. 
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3.7.1. Método de precios unitarios 
En este método se determina la cantidad de materiales que se emplea en una obra, 
las horas de trabajo y todos los otros componentes utilizados en el proceso de 
construcción.  
Permite el control y planeación del trabajo, útil para controlar gastos y preparar las 
cantidades de dinero a necesitarse en el futuro de la obra; también para conocer la 
cantidad de materiales que se utilizarán, a la vez que la cantidad de mano de obra 
necesaria y las utilidades de la obra. 
Revisión de la documentación del proyecto 
Abarca los planos, especificaciones y otros documentos que forman parte del proyecto, 
para comprender qué actividades implica el proyecto.  
Anotación de las tareas no contempladas 
Esto sucede cuando ocurren modificaciones del diseño, o tareas que son de naturaleza 
inherente. (Demoliciones, acarreo de material de desperdicio, anexos especiales) 
Análisis de costos a subcontratos 
Al conocer el proyecto, se debe analizar si se necesitará de un subcontrato, anotar las 
actividades que de este modo se realizarán, cuantificadas en sus precios y cantidades 
para envío de la información a los subcontratistas. Estos emitirán un precio aceptable, 
el contratista que esté de acuerdo a todas las solicitaciones demandadas en las 
especificaciones del proyecto, es el que deberá contratarse. 
Gastos administrativos 
Se debe de añadir todos los costos para llegar a un presupuesto final donde incluirá la 
mano de obra, materiales y el subcontrato con terceros, así mismo los adicionales que 
se haya podido generar. Dentro del presupuesto también están los permisos o 
licencias de construcción, alquiler de maquinaria, herramientas y equipos, salario del 
especialista de supervisión.  
Utilidades 
Cuando se obtiene un monto total de lo que costará la construcción se adiciona la 
utilidad, puede basarse entre el 2 al 10% del monto de la construcción. 
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IV. Diseño metodológico 
Se comprende un conjunto de actividades necesarias de variada naturaleza en una 
estructura funcional, para generar el conocimiento de los resultados. 
La información empleada fue del tipo descriptiva y de campo con enfoque cuantitativo, 
la recopilación de algunos datos se hizo a través de entrevistas, guías de observación, 
revisión bibliográfica, hasta encuestas realizadas mediante visitas a la zona de estudio 
y trabajos de campo para recopilación de datos topográficos. 
4.1. Realización del estudio hidrológico de la cuenca 
Se creó primeramente el modelo de elevación digital (DEM) de toda la microcuenca 
del terreno que abarca al barrio Villa Trinidad mediante Google Earth y Global Mapper 
para el conocimiento de las isohipsas del terreno; y mediante Arc.GIS con sus 
extensiones internas (Archydro y ArcMap) se obtuvo el mapa representativo de la 
microcuenca, que contiene los datos necesarios para la determinación de sus 
parámetros hidrofísicos. 
4.1.1. Determinación de los parámetros morfológicos  
Se hizo uso de los criterios y fórmulas de Horton, Gravelius y Shumm para la 
determinación de los parámetros de forma, para describir las repercusiones de 
respuesta hidráulica de las que son causantes. 
4.1.2. Determinación de los parámetros de relieve 
Se sustrajo directamente de los resultados del DEM a algunos (altura máxima de la 
cuenca y mínima, y longitud de cauce); los demás datos necesarios para la 
construcción de la curva hipsométrica se obtuvieron mediante el análisis geométrico 
en ArcGIS y programación en Microsoft Excel. 
4.2. Levantamiento topográfico 
a) Se realizó para conocer las diferentes características del terreno mediante el 
equipo de estación total, de las que se pretendía conocer la pendiente general 
que direccionará el eje del proyecto. 
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b) Se consideró el BM geodésico del barrio Villa Trinidad que permite ordinar la 
obra de drenaje conforme a la elevación real del sistema de drenaje aquí 
existente.   
c) Se hizo 10 estacionamientos los cuales tomaron lecturas radiales desde 20 m 
dentro de cada calle para conocer las tendencias del agua sobre las calles que 
conectarán con la obra, se midieron las cunetas con el objetivo de conocer las 
elevaciones y así poder proponer la obra.   
d) Se importó los datos desde la memoria de la estación total para convertirlos en 
datos xsls y txt; éstos son los formatos que reconocen los softwares Autodesk 
y HEC RAS, que se utilizó para el diseño de la obra hidráulica.  
e) Se creó un set de planos topográficos para estimación de los volúmenes de 
corte y relleno, se representa el eje de proyecto, pendientes de los tramos y la 
representación de las secciones creadas. 
4.3. Estimación del caudal máximo mediante la fórmula racional 
a) Se consideró dos coeficientes para la microcuenca, pues su uso de suelo no es 
homogéneo; hay zona urbana y zona boscosa, ambas, según la tabla III.2, 
reciben valores individuales proveyendo diferentes cantidades de escorrentía. 
b) Se obtuvo el coeficiente de escorrentía para la zona vegetal de la cuenca y el 
de la zona suburbana de la cuenca. 
c) Las intensidades se obtuvieron para tres períodos de retorno o diseño (basados 
en el criterio de Ven T. Chow) según el tipo de estructura hidráulica (para 2, 15 
y 25 años). 
d) Se usó la tabla de intensidades máximas de lluvias de INETER, concerniente a 
la zona de estudio para conocer las intensidades de diseño de los tres períodos 
de retorno. 
e) Luego, la fórmula racional arrojó los caudales de diseño de la obra para así 
proponer una sección capaz de drenarlos. 
 
 
32 
 
4.4. Proposición de la obra hidráulica con enfoque sostenible 
a) Se estableció el enfoque sostenible empático de suelos filtrables para lo cual 
fue necesario adoptar los elementos básicos del sistema de drenaje francés. 
b) El ducto principal del drenaje: es tubería circular de polímero de 1.5 m de 
diámetro (máximo diámetro que ofrece el fabricante), este es suficiente para 
librar el caudal máximo de diseño (aproximadamente 9 m3/s); con velocidad de 
entrega de 5.73m/s y pendiente máxima del 1%. 
c) El sistema de filtro es material pétreo de sobre tamaño, permite una filtración 
instantánea de la máxima escorrentía esperada en 25 años. 
4.4.1. Simulación hidráulica mediante HEC RAS 
Para realizar la simulación hidráulica se necesitan datos geométricos en secciones 
transversales y datos de flujo. 
Mediante el ingreso de los datos de las estaciones del levantamiento topográfico, este 
programa permitió conocer que la capacidad hidráulica del canal actual para tres 
caudales máximos esperados en 2, 15 y 25 años, el cual no es en lo absoluto 
competente para drenarlos sin desbordamientos; generando así advertencias 
concretas para un completo rediseño para evitarlos. 
Los parámetros hidráulicos requeridos para el diseño adecuado de la obra fueron 
proporcionados también por programa. 
4.4.2. Propuesta de la sección del cauce de proyecto 
a) Por causa del enfoque sostenible fue necesario reservar ciertas libertades de 
diseño, como los sencillos, de una sección abierta y simple, y aunque más 
económicos, perjudiciales en cuanto a las repercusiones medioambientales no 
mitigables, como el ingreso de gran cantidad de basura que hace contaminar el 
agua a transportar, y obstruye la eficiencia de descarga de una obra. 
b) Se procuró que el diseño fuera cerrado sucumbiendo así esta problemática de 
basura, pero que fuera capaz de transportar totalmente las demandas de 
escorrentías máximas en los próximos 25 años y que admitiera toda la infiltración 
local, y eliminara todo posible encharcamiento. 
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c) Para esto fue necesario adoptar el diseño del subsistema de drenaje francés, 
diseñado para admitir gran cantidad de infiltración de agua mediante un sistema de 
filtro con materiales pétreos y transportándola por un canal que se encuentra 
debajo del estrato filtrante, normalmente circular, que agiliza la descarga. 
4.5. Estudio medioambiental 
Permite responder a la responsabilidad de considerar las repercusiones medio 
ambientales y socioeconómicas que generaría la ejecución del proyecto de la región 
donde se ubica. 
Se analiza en los arreglos de matrices como acciones impactantes a todas las 
siguientes actividades que se realizan en proyectos de drenaje pluvial y alcantarillado, 
a conformidad con el catálogo nacional de etapas y sub-etapas: 
1. Demoliciones: Durante esta fase se hace completa eliminación de estructuras 
viejas existentes que se encuentren en el área de proyecto haciendo uso de 
maquinaria pesada de demolición; se hace uso también de equipo de remoción y 
acarreo para la limpieza del material desechable a transportar a una distancia no 
mayor de 6 km. 
2. Excavación: Esta actividad corresponde a las excavaciones y movimientos de 
tierra, no involucra perforaciones superficiales y de profundidad considerables que 
repercutan en acciones vibratorias que afecten severamente la integridad de la 
estructura urbana cercana al proyecto. 
3. Acarreo de materiales: Es una tarea de corta duración, implica la transportación 
al sitio de cantidades moderadas de materiales para la construcción de ciertas 
estructuras parciales en el área constructiva almacenados seguramente en una 
construcción temporal designada.  
4. Botar tierra sobrante: Esta acción incurre en desalojar del área del proyecto la 
tierra excavada mediante el transporte del equipo empleado, identificando el lugar 
adecuado para depositarla. 
5. Sobre acarreo: Consiste en la transportación local de la piedra bolón y materiales 
pétreos que se utilizarán para el sistema de filtración de la obra de drenaje con 
enfoque sostenible.  
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6. Cabezales de descarga: Aquí se crea un sistema de disipación natural de energía, 
el cual es un arreglo de piedras de sobre tamaño situado antes del ingreso a la obra 
hidráulica, para evitar socavamiento y disipar energía del agua dado que la 
pendiente del río natural es considerable.  
7. Cabecera de gaviones: Esta obra son gradas de gaviones que da recibimiento al 
agua previo a su ingreso en la obra y tiene la función de retener todo tipo de 
sedimento que penetraría dentro de ésta, provocando estancamientos 
irreversibles, así como disipar la energía. 
8. Sub-drenaje: Antes se hará colocación de la geotela como medio de retención de 
sedimentos en los paredones no revestidos permitiendo la integridad del cauce; 
posteriormente se iniciará la etapa de colocación de la tubería de drenaje, haciendo 
uso de tubería circular de polímero de alta resistencia, toda la mitad superior de la 
tubería quedará perforada para permitir todos los ingresos de escorrentía de aporte 
lateral. 
9. Relleno de piedra bolón (Lecho filtrante): Este es el sistema de filtro y quedará 
sobre la tubería, y permitirá la filtración del agua por la eficiente porosidad que 
presente. 
10. Fase de operación: El sistema de drenaje ya estará disponible para ejercer su 
función, permitirá el transporte eficiente del agua y toda la escorrentía de las calles, 
no habrá encharcamientos permanentes ni temporales, permitirá el libre flujo 
vehicular y peatonal aún en las épocas más críticas del año. 
4.5.1. Creación de la matriz de Leopold 
Se genera primero otros arreglos matriciales: 
a) Matriz de acciones impactantes: Permite identificar los factores del medio que 
posiblemente pueden ser afectados por las etapas que se ejecutaran en el 
proyecto. 
b) Matriz de valoración de las acciones: se determina en función de su importancia, 
naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia, sinergia, acumulación, 
efecto, periodicidad y recuperabilidad.  
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c) Matriz de importancia de las acciones: Contiene la magnitud de importancia de 
cada acción distinguiendo las positivas y negativas mediante el signo (-).  
d) Matriz superpuesta: Esta matriz es un resumen de las alteraciones sobre cada 
medio. Esta permite identificar el factor impactado con mayor peso y a la vez 
determinar la actividad más impactante sobre el medio físico y social. 
Cuantificación de efectos por acción del proyecto: Para realizar una valoración 
cualitativa de todas las alteraciones se elabora una tabla que muestre el peso o valor 
de alteración sobre cada factor perjudicado positiva o negativamente del medio 
ambiente, ésta se hace en orden ascendente a fin de distinguir las alteraciones 
positivas y negativas. Presupuesto 
4.6. Elaboración de los alcances de materiales del proyecto 
1. Se realizó tomando en cuenta la siguiente metodología: Determinación del ancho 
de excavación según normas técnicas es de 0.45±D; para el caso tenemos zanjas 
de 2.5 m para tubería de 60”. Con la finalidad de facilitar la excavación, el uso de 
equipos adecuados y para que haya una mayor ventilación y claridad para el 
operario. 
2. Determinación de la altura de compactación con material selecto, distribuyéndose 
de la siguiente manera: 
a) Encamado de grava igual a 0.05 m. 
b) Compactación con material selecto igual a 0.50 m de forma que el tubo quede 
fijo. 
3. Cálculo de los volúmenes de obra de acuerdo a los planos de diseño. 
4.6.1. Estimación del costo material de la obra 
1. Cálculo de precios unitarios de cada una de las etapas involucradas en el 
presupuesto; tomando como referencia el “Catálogo de Etapas y Sub -etapas del 
Nuevo FISE al 15 de agosto de 2008”, para proyectos de Rodamiento y Drenaje 
Pluvial. A partir del “Maestro de Costos Unitarios Primarios”14 y del “Maestro de 
Costos Unitarios Complejos del FISE”, se determinó el costo relacionado a cada 
unidad específica. Para la mano de obra y para los materiales se consultó con 
diferentes empresas.  
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V. Resultado y análisis 
5.1. Estudio hidrológico 
Fuente: Propia 
 
Fuente: Propia 
Figura N° 6. Modelo de elevación digital 
Figura N° 7. Polígono de delimitación del área de estudios 
Cada diferencia de colores es una nueva altitud Cuenca: La Trinidad 
 Descripción:    Ladera, altura máx, altura media, zona baja, zona de riesgo. 
  Color:              Negro,    rojo,           amarillo,        verde,        aqua. 
Delimitación de área de la cuenca Cuenca: La Trinidad 
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El formato ERDAS IMAGEN FIL, permite una creción de dígitos DEM que provee una 
nube de puntos que representan la topografía del terreno.  
 
 
 
Fuente: Propia 
Global Mapper analiza el DEM como una superficie natural de cuenca y le asigna 
tendencias de escorrentía natural mediante su herramienta Arc Hydro Tools. 
 
 
Fuente: Propia 
Figura N° 8. Predefinición de las tendencias de ríos mayores 
Figura N° 9. Definición de tendencias de ríos de orden menor 
Dem obtenido de global mapper Cuenca: La Trinidad 
 Tendencia de ríos: Escorrentía natural mayor o rio principal. 
  Color:     Negro             
Superficie natural de cuenca  Cuenca: La Trinidad 
 Tendencia de ríos: Escorrentía natural menores o rio secundarios. 
  Color:     Negro, verde, amarillo, rojo, azul, blanco, morado, verde olivo, rosado.             
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Para delimitar la cuenca se debe seleccionar o crear una capa en la que refleja una 
mejor tendencia. 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
Fuente: Propia 
Se procede a la opción de dirección del rio, o corriente frow direction Ahora se genera 
Flow acumulation. 
Figura N° 10. Generación de sistema hidrográfico de la cuenca 
Figura N° 11. División de cuenca en subcuencas 
Cada diferencia de colores es una subcuenca Cuenca: La Trinidad 
 Sub cuenca:       1,            2,           3,              4,                 5   . . . 
  Color:              Negro,     Gris,      plomo,    crema,      negro hueso  . . . 
Delimitar micro cuenca Cuenca: La Trinidad 
 Tendencia de ríos: Principal y secundarios. 
  Color:    Azul claro, azul oscuro.             
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Parámetro hidro-físicos de la microcuenca del barrio Villa Trinidad 
 
 
 
Fuente: Propia 
5.1.1. Obtención de los datos planimétricos y de relieve 
Tabla 5.1.1. Parámetros morfométricos de la microcuenca 
Parámetro valor Valoración 
Área 1.11 km 
Es una microcuenca, no encierra 
bifurcación, la densidad de lluvia para estas 
extensiones se considera uniforme; puede 
determinarse la cantidad de escorrentía 
mediante el método racional, pues es una 
extensión menor a 300 Ha 
Perímetro 6.04 km 
Producido muy irregular debido a las 
condiciones topográficas del terreno, es una 
cuenca muy accidentada y debido a esto, 
posee aún suficiente potencial erosivo. 
Longitud de la cuenca 1.28 km 
No muy paralelo al centro de gravedad de la 
cuenca, denota una cuenca con poca vejez, 
su concavidad está sobre subsuelos 
resistentes y altamente accidentados. 
Fuente: Propia 
 
Figura N° 12. Microcuenca Villa Trinidad (1.11 km²) 
Tendencia cauce principal (color azul) Micro cuenca: Villa Trinidad 
 Tendencia de cauce: cambio de dirección (ruta propuesta). Casco urbano, área boscosa. 
  Color:     Rojo,  gris-azul, verde-celeste             
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Tabla 5.1.2. Parámetros morfométricos de la microcuenca 
Parámetro valor Valoración 
Ancho de la cuenca 0.87 km 
Bajo en relación con la longitud axial 
mayor que la cuenca, otorgándole una 
forma oblonga media, lo que, combinado 
con lo accidentado del terreno, genera 
velocidades de tránsito considerables. 
Coeficiente de 
 compacidad 
1.63 
La forma de esta cuenca es muy diferente 
a la circular ideal (se aleja de la unidad) 
posee poca capacidad de concentración 
de la escorrentía, rápidamente será 
drenada la lluvia. 
Razón de elongación 0.93 
esto indica que la trayectoria del cauce de 
la cuenca ha alcanzado bastante la 
cercanía a la tendencia de una cuenca 
ideal cuya concavidad es simétrica; 
significa pues, que el cauce de la cuenca 
está alcanzado una trayectoria bien 
definida, esto debido a la rigidez del 
subsuelo que la compone 
Fuente: Propia 
Tabla 5.1.3. Parámetros altimétricos del cauce principal de la cuenca 
Parámetro Valor Valoración 
Altura máxima  728.25 msnm Es una cuenca muy accidentada, típica 
de suelos altamente resistentes a la 
erosión con poca o ninguna cobertura 
vegetal, rocoso y de cauce bien definido, 
las velocidades de escorrentía aquí 
alcanzadas son considerables. 
Altura mínima 603.40 msnm Es aún elevado sobre el nivel del mar, a 
estas alturas es natural que las cuencas 
posean una respuesta vigorosa de la 
energía del agua. 
Longitud de cauce  1.28 km Es un cauce corto, se trata de un cauce 
tributario, el caudal de entrega, aunque 
muy accidentado no es muy grande. 
Pendiente del cauce 0.32 m/m Es un cauce bien accidentado, su 
tipología escurre agua a velocidades 
considerables, aquí el tiempo de 
concentración de la cuenca se reduce 
considerablemente. 
Fuente: Propia 
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5.1.2. Hipsometría de la cuenca  
Fuente: Propia 
-. = 0.63756
7
0.473 56² = :. ;< 
Rh: Relación hipsométrica 
Ss: Área por encima de curva hipsométrica 
Si: Área por debajo de la curva hipsométrica 
La cuenca presenta una fase A con una relación hipsométrica de 1.35 según la 
tipología de modelo de cuencas de Strahler (ver figura III.3) la integral hipsométrica 
presenta potencial erosivo, esto es, una cuenca en fase de desequilibrio o cuenca 
joven, su moderado potencial erosivo impide que su concavidad no sea muy marcada 
provocando que su tiempo de concentración sea muy rápido. 
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Figura N° 13. Curva hipsométrica de la microcuenca Villa Trinidad 
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5.1.3. Diagrama de frecuencias de altitudes 
 
Figura N° 14. Diagrama del comportamiento altitudinal 
 
Fuente: Propia 
Se presenta una moda altimétrica ya en la parte baja de la cuenca, los demás 
intervalos de frecuencias son similares, esto sugiere una pendiente general cercana a 
45°, representa a una zona accidentada poco erosionable en esa parte, el punto de 
inflexión entre estos intervalos y el de la moda genera un cambio considerable de 
pendiente para el intervalo más bajo, éste representa el 40% del área en proyección 
horizontal de la cuenca, que permite una entrega de agua a velocidades moderadas 
en el punto de cierre favoreciendo al cabezal aguas arriba de la obra hidráulica. 
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5.2. Topografía del terreno 
Tabla 5.2.1. Secciones Transversales de corte 
Estación 
Área de 
corte(m²) 
Volumen de 
corte(m³) 
Área de 
relleno(m²) 
Volumen de 
relleno(m³) 
Volumen 
total de 
relleno(m³) 
Volumen 
total de 
corte(m³) 
0+000.000 10.89 0 0 0 0 0 
0+008.238 10.66 88.78 0 0 0 88.78 
0+010.000 7.88 16.46 0 0 0 105.24 
0+020.000 10.61 92.44 0 0 0 197.68 
0+030.000 10.91 107.59 0 0 0 305.28 
0+040.000 11.09 109.99 0 0 0 415.27 
0+050.000 10.89 109.9 0 0 0 525.17 
0+060.000 10.45 106.68 0 0 0 631.85 
0+070.000 10.16 103.03 0 0 0 734.88 
0+080.000 8.91 95.35 0 0 0 830.23 
0+090.000 9.26 90.85 0 0 0 921.08 
0+100.000 8.58 89.17 0 0 0 1010.25 
0+110.000 8.87 87.21 0 0 0 1097.45 
0+120.000 9.04 89.55 0 0 0 1187 
0+130.000 9.9 94.72 0 0 0 1281.73 
0+139.991 8.43 91.54 0 0 0 1373.27 
0+140.000 8.42 0.07 0 0 0 1373.34 
0+140.507 8.33 4.26 0 0 0 1377.6 
0+141.024 8.24 4.28 0 0 0 1381.88 
0+150.000 8.27 74.14 0 0 0 1456.01 
0+160.000 7.83 80.52 0 0 0 1536.53 
0+170.000 7.24 75.35 0 0 0 1611.88 
0+180.000 6.82 70.28 0 0 0 1682.16 
0+190.000 7.19 70.05 0 0 0 1752.21 
0+200.000 7.19 71.9 0 0 0 1824.11 
0+210.000 7.08 71.33 0 0 0 1895.45 
0+220.000 6.8 69.41 0 0 0 1964.86 
0+228.628 6.47 57.28 0 0 0 2022.14 
0+229.172 6.44 3.51 0 0 0 2025.66 
0+229.715 6.43 3.5 0 0 0 2029.16 
0+230.000 6.45 1.84 0 0 0 2030.99 
0+240.000 6.48 64.67 0 0 0 2095.66 
0+250.000 6.14 63.13 0 0 0 2158.79 
0+260.000 6.1 61.19 0 0 0 2219.98 
0+270.000 6 60.5 0 0 0 2280.48 
0+280.000 5.85 59.26 0 0 0 2339.74 
Fuente: Propia 
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Topografía del terreno 
Tabla 5.2.2. Secciones Transversales de corte 
Estación 
Área de 
corte(m²) 
Volumen de 
corte(m³) 
Área de 
relleno(m²) 
Volumen de 
relleno(m³) 
Volumen 
total de 
relleno(m³) 
Volumen 
total de 
corte(m³) 
0+290.000 5.82 58.36 0 0 0 2398.11 
0+300.000 5.87 58.45 0 0 0 2456.56 
0+310.000 5.68 57.73 0 0 0 2514.29 
0+320.000 5.44 55.57 0 0 0 2569.86 
0+330.000 5.43 54.34 0 0 0 2624.19 
0+340.000 5.46 54.44 0 0 0 2678.64 
0+350.000 5.73 55.96 0 0 0 2734.6 
0+360.000 5.97 58.53 0 0 0 2793.13 
0+370.000 6.12 60.47 0 0 0 2853.6 
0+380.000 6.25 61.88 0 0 0 2915.48 
0+390.000 6.73 64.92 0 0 0 2980.4 
0+400.000 7.37 70.52 0 0 0 3050.92 
0+401.840 7.49 13.68 0 0 0 3064.6 
0+408.345 7.15 47.68 0 0 0 3112.28 
0+410.000 6.76 11.24 0 0 0 3123.51 
0+414.850 7.06 32.69 0 0 0 3156.2 
0+420.000 6.85 35.81 0 0 0 3192.01 
0+430.000 6.39 66.18 0 0 0 3258.19 
0+440.000 6.41 64.03 0 0 0 3322.22 
0+450.000 6.31 63.61 0 0 0 3385.83 
0+460.000 6.25 62.8 0 0 0 3448.63 
0+470.000 6.3 62.77 0 0 0 3511.4 
0+480.000 6.4 63.54 0 0 0 3574.94 
0+490.000 6.32 63.62 0 0 0 3638.56 
0+500.000 6.22 62.72 0 0 0 3701.28 
0+510.000 6.15 61.89 0 0 0 3763.17 
0+520.000 6.08 61.17 0 0 0 3824.35 
0+530.000 5.96 60.18 0 0 0 3884.53 
0+540.000 5.83 58.9 0 0 0 3943.43 
0+550.000 5.74 57.83 0 0 0 4001.26 
0+560.000 5.79 57.63 0 0 0 4058.89 
0+570.000 5.78 57.81 0 0 0 4116.7 
0+580.000 5.65 57.15 0 0 0 4173.85 
0+590.000 5.64 56.45 0 0 0 4230.29 
0+600.000 5.48 55.56 0 0 0 4285.85 
0+610.000 5.38 54.27 0 0 0 4340.12 
0+620.000 5.27 53.25 0 0 0 4393.38 
0+630.000 5.18 52.26 0 0 0 4445.63 
0+640.000 5.12 51.5 0 0 0 4497.13 
0+650.000 5.1 51.12 0 0 0 4548.25 
0+660.000 5.19 51.45 0 0 0 4599.7 
0+670.000 5.14 51.64 0 0 0 4651.34 
                                                              Fuente: Propia 
 
 
45 
 
Topografía del terreno 
Tabla 5.2.3. Secciones Transversales de corte 
                                         
Estación 
Área de
corte(m²) 
Volumen de 
corte(m³) 
Área de 
relleno(m²) 
Volumen de 
relleno(m³) 
Volumen 
total de 
relleno(m³) 
Volumen 
total de 
corte(m³) 
0+680.000 5.15 51.45 0 0 0 4702.79 
0+690.000 5.08 51.13 0 0 0 4753.92 
0+700.000 5.17 51.25 0 0 0 4805.17 
0+710.000 5.42 52.94 0 0 0 4858.11 
0+720.000 5.26 53.38 0 0 0.01 4911.48 
0+730.000 5.35 53.03 0 0 0.01 4964.51 
0+740.000 5.69 55.21 0 0 0.01 5019.72 
0+750.000 5.34 55.16 0 0 0.01 5074.87 
0+760.000 6.04 56.89 0 0 0.01 5131.76 
0+770.000 6.15 60.96 0 0 0.01 5192.72 
0+776.083 5.98 36.91 0 0 0.01 5229.63 
0+780.000 5.85 23.17 0 0 0.01 5252.8 
0+782.429 5.91 14.28 0 0 0.01 5267.08 
0+788.775 6.21 38.41 0 0 0.01 5305.49 
0+790.000 5.47 7.16 0 0 0.01 5312.65 
0+800.000 4.59 50.3 0 0 0.01 5362.95 
0+810.000 3.67 41.27 0 0 0.01 5404.22 
0+820.000 2.81 32.38 0 0 0.02 5436.6 
0+830.000 2.67 27.39 0 0 0.02 5463.98 
0+840.000 2.56 26.15 0 0 0.02 5490.12 
0+850.000 2.2 23.8 0 0 0.03 5513.91 
0+860.000 2.03 21.14 0 0 0.03 5535.05 
0+867.987 1.91 15.73 0 0 0.03 5550.78 
0+869.106 1.9 2.13 0 0 0.03 5552.91 
0+870.000 1.91 1.7 0 0 0.03 5554.61 
0+870.225 1.91 0.43 0 0 0.03 5555.04 
0+880.000 2.02 19.25 0 0 0.04 5574.28 
0+890.000 1.55 17.88 0 0 0.04 5592.16 
0+900.000 1.64 15.97 0 0 0.05 5608.13 
0+910.000 0.72 11.83 0 0 0.05 5619.95 
0+920.000 0.34 5.3 0 0 0.06 5625.25 
0+927.612 0.06 1.49 0.03 0.11 0.17 5626.63 
Fuente: Propia 
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5.3. Caudal de diseño hidráulico 
Tabla 5.3.1. Caudales máximos mediante la fórmula racional 
Parámetro  Dimensión Valor 
Altura máxima de cauce  msnm 692.00 
Altura mínima de cauce  msnm 615.25 
Pendiente del cauce  % 0.06 
Longitud del cauce principal  m 1485.05 
pendiente media de la cuenca  % 0.31 
Área de la cuenca    
Área boscosa de la cuenca  km² 0.84 
Área de zona suburbana  km² 0.27 
Elevación media de la cuenca  msnm 753.57 
Tiempo de concentración  min 8.42 
Intensidad de lluvia    
Para un período retorno de 25 años  mm/h 168.50 
Para un período retorno de 15 años  mm/h 158.88 
Para un período retorno de 5 años  mm/h 110.42 
Coeficiente de escorrentía    
Parámetros de C1    
Us 0.06 Adim.  
Ps 1.25 Adim.  
Pt 2.00 Adim. 0.15 
Parámetros de C2    
Us 0.2 Adim.  
Ps 1.25 Adim.  
Pt 1.00 Adim. 0.25 
Caudal máximo    
Para un período retorno de 25 años  m³/s 9.06 
Para un período retorno de 15 años  m³/s 8.54 
Para un período retorno de 2 años  m³/s 5.94 
Fuente: Propia 
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5.3.1. Tránsito de Avenida  
Tabla 5.3.2. Caudales máximos para el tránsito de avenida 
Cálculo de caudales para el tránsito de avenida 
Sub 
cuenca 
Área Long Hmax Hmin Sc tc I 
Coeficiente de 
escorrentía 
Caudal 
km² m m m m/m % min mm/hora Us Ts Pt C m3/s 
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 
V-1  
2 Años 
0.840 
1,280 692 615.25 0.06 6.00% 8.42 168.50 
0.06 1.25 2.00 0.15 
9.06 
0.270 0.20 1.25 1.00 0.25 
V-1  
15 
Años 
0.840 
1,280 692 615.25 0.06 6.00% 8.42 158.88 
0.06 1.25 2.00 0.15 
8.54 
0.270 0.20 1.25 1.00 0.25 
V-1 
25 
Años 
0.840 
1,280 692 615.25 0.06 6.00% 8.42 110.42 
0.06 1.25 2.00 0.15 
5.94 
0.270 0.20 1.25 1.00 0.25 
Fuente: Propia 
Tabla 5.3.3. Suma de hidrograma transitado 
Suma de hidrograma: transitado del 2,15 y 25 Años 
K = 8.42   t = 4.21 
C0 = 0.0476 C1 = 0.4286 C2 = 0.5238 
t       Antes del trans Momento del trans 
min C0*I2 C1*I1 C2*O1 I1 O1 I2 O2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.21 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 0.42 
8.42 0.84 3.77 0.22 8.80 0.42 17.60 4.83 
8.42 0.84 7.54 2.53 17.60 4.83 17.60 10.91 
12.63 0.41 7.54 5.71 17.60 10.91 8.67 13.67 
16.84 0.14 3.71 7.16 8.67 13.67 3.01 11.02 
21.05 0.00 1.29 5.77 3.01 11.02 0.00 7.06 
25.26 0.00 0.00 3.70 0.00 7.06 0.00 3.70 
29.47 0.00 0.00 1.94 0.00 3.70 0.00 1.94 
33.68 0.00 0.00 1.02 0.00 1.94 0.00 1.02 
37.89 0.00 0.00 0.53 0.00 1.02 0.00 0.53 
42.10 0.00 0.00 0.28 0.00 0.53 0.00 0.28 
46.31 0.00 0.00 0.15 0.00 0.28 0.00 0.15 
50.52 0.00 0.00 0.08 0.00 0.15 0.00 0.08 
54.73 0.00 0.00 0.04 0.00 0.08 0.00 0.04 
Fuente: Propia 
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Tabla 5.3.4. Hidrograma triangular sintético 
  Hidrograma triangular  
Hidrograma TR = 2 Años Hidrograma TR = 15 Años Hidrograma TR = 25 Años 
t = tc / 2  4.21 t = tc / 2  4.21 t = tc / 2  4.21 
t(min) Q(m3/s) t(min) Q(m3/s) t(min) Q(m3/s) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.21 4.53 4.21 4.27 4.21 2.97 
8.42 9.06 8.42 8.54 8.42 5.94 
12.63 4.53 12.63 4.27 12.63 2.97 
16.84 0.00 16.84 0.00 16.84 0.00 
Fuente: Propia 
 
 Hidrograma  
 Fuente: Propia 
Al ser una cuenca en su etapa de equilibrio, y un tiempo de concentración muy 
pequeño, su velocidad de respuesta es inmediata.  
La obra hidráulica posee la capacidad de drenar el agua de lluvia máxima sobre el 
barrio villa Trinidad en 15 min. 
0.00
4.53
9.06
4.53
0.00
4.27
8.54
4.27
2.97
5.94
2.97
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Q
 (
m
³/
s)
t (min)
Figura N° 15. Hidrograma triangular sintético 
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5.3.2. Ensayo hidráulico mediante HEC-RAS 
Ensayo hidráulico del terreno natural  
Los datos que se introducen en el programa de las secciones transversales fueron 
Levantados directamente del campo. 
Figura N° 16. Datos del cauce 
 
Fuente: Propia 
Una vez que los datos geométricos se han entrado se empieza a introducir los datos 
de flujo que se requiera. En este caso se introducen caudales para tres periodos (2 
años, 15 años, 25 años), estos caudales de entrada se calculan por medio de un 
método hidrológico. 
 
La pendiente que se le ingreso fueron la de 1 y 0.63 %. Como se muestra en la figura. 
Figura N° 17. Asignar las pendientes 
 
Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
 
Fuente: Propia 
 
Figura N° 19. Sección en la estación 0+350, bifurcación a calle principal 
Figura N° 18. Sección en la estación 0+015; principio de obra 
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Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
Una vez que los datos geométricos y de flujo estén introducidos, el modelador puede 
comenzar los cálculos. Se observa una sección del cauce natural en el cual el agua se 
desborda ya que no tiene profundidad suficiente para evacuar el agua sin desborde. 
Figura N° 20. Sección en la estación 0+750 
Figura N° 21. Sección en la estación 0+775, final de obra 
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5.4. Diseño del sistema de drenaje 
5.4.1. Análisis hidráulico de la sección transversal del canal del sistema  
Figura N° 22. Sección circular, diámetro: 1.5m, Manning: 0.01 
 
Fuente: Propia 
 
Fuente: Propia 
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Figura N° 23. Sección en la estación 0+015; principio de obra 
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 Fuente: Propia 
 
 
Fuente: Propia 
 
Figura N° 24. Sección de la bifurcación de acceso a la calle principal 
Figura N° V-20. Sección en la estación 0+420 m; CDI Villa Trinidad. 
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Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
 
Figura N° 25. Sección en la estación 0+750 m, colegio REACH 
Figura N° 26. Sección final, entrega hidráulica de la obra 
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Tabla 5.4.1. Análisis hidráulico por cada culvert 
 
Fuente: Propia 
Tabla 5.4.2. Resultados hidráulicos de todo el drenaje 
 
Fuente: Propia 
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Las secciones hidráulicas son las presentadas para el caudal de diseño de 9.06m³/s; 
las secciones de las estaciones 0+015,0+350, 0+420  representan el tramo I de la obra, 
con una pendiente del 1%, las altura máxima del prisma de  agua aquí es de 1.18m 
con una relación de tirante de 0.79 y velocidad entre los 4 y 5 m/s; para el tramo II con 
pendiente de 0.36% se presentan las secciones 0+420, 0+750, 0+775 con decremento 
en el tirante de las secciones hasta  1.07m, relación 0.71; la  velocidad del volumen 
permanece similar en ambos tramos entre (4 y 5 m/s).  
5.4.2. Diseño geométrico del desarrollo de la sección transversal 
Tabla 5.4.3. Alineamiento (rumbo) 
N° Radio (m) Longitud (m) Rumbo 
L1  140.00 N52°15°13.99°O 
C1 9.00 1.03 N55°2°22.05°O 
L2  87.61 N58°49°30.11°O 
C2 3.00 1.09 N48°27°21.63°O 
L3  171.86 N38°05°13.15°O 
C3 9.00 13.00 N79°28°15.54°O 
L4  361.24 N59°08°42.06°O 
C4 8.50 12.69 N78°06°02°O 
L5  139.63 N35°20°46.05°O 
Fuente: Propia 
Las curvas que existen en la trayectoria del eje de proyecto son estructuras de concreto 
ciclópeo, sus radios de curvaturas se diseñaron con el propósito de no alterar el tirante 
hidráulico que provocaría turbulencia que saturaría la sección.  
Los cambios de dirección C1 y C2 fueron obligados por causa del diseño de calles, las 
líneas de tuberías aquí se unirán con cabezales de dimensiones especiales 
Los radios de curvas C3 Y C4 son los máximos posibles, por ser zona urbana, creadas 
para cruzar la dirección de la tubería en la calle principal de acceso al barrio, paralela 
al tramo (0+414.59 - 0+775.83). 
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5.4.3. Diseño del sistema drenaje filtro-francés 
 
 
Fuente: Propia 
El sistema es una de las formas constructivas más eficaces para solución de 
inundaciones, también provee la conducción no contaminada y segura del agua al ser 
subterráneo y estar provisto de un arreglo de estratos. 
Los estratos de filtración poseen una eficiencia hidráulica de 400L/m2/s y 100L/m2/s 
para la piedra bolón (Ø10cm) y la grava gruesa (1”) respectivamente; también proveen 
un bloqueo eficiente toda la basura sólida que depositaría la escorrentía al cauce en 
los aportes laterales. 
Los materiales de los que está compuesto son los de una obra de ingeniería básica, 
no repercuten contra el medio ambiente 
Se presenta conforme a la relación de tirante máximo que provee el caudal máximo de 
diseño durante 25 años, que el diámetro de diseño (máximo que provee el fabricante) 
provee una buena eficiencia hidráulica. 
  
2.50m
1.50m
60cm
50cm
Selecto compactado
no filtrable
Estrato de grava, 1"
Estrato de bolón, peralte constante (Ø10cm)
1.18m
Ø1.50m
Tirante máximo de diseño
Relación de tirante: 0.79
Estrato de peralte
variable según estación
15cm
Geotextil
Figura N° 27. Sistema filtro-drenaje francés 
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5.5. Evaluación ambiental  
Los impactos potenciales que podrían originarse son analizados con relación a los 
siguientes factores ambientales: microclima, ruido, vibraciones, contaminación del 
aire, suelo y agua, paisaje, estética y aspectos socioeconómicos. Los impactos 
variarán en grado y magnitud, en función a la condición ambiental inicial existente de 
los recursos mismos, la relación con las actividades previstas en ejecución del 
proyecto y el grado de sinergia con los diferentes componentes del ecosistema. 
Tabla 5.5.1. Matriz de impacto 
Factor del medio \ Acción impactante 
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A B C D E F G H I J 
Aire Calidad del aire 1 A1 B1 C1 D1 E1      
Nivel del ruido 2 A2 B2  D2 E2    I2  
Tierra Tierra y suelo 3  B3    F3   I3  
Agua Recursos hídricos 4          J4 
Paisaje Paisaje natural 5    D5   G5    
Paisaje urbano 6 A6 B6       I6 J6 
Territorio Estructura urbana 7 A7 B7       I7 J7 
Zonas verdes 8          J8 
Usos del suelo 9         I9 J9 
Equipamiento 10          J10 
Infraestructura y 
servicio 
11 A11 B11      H11  J11 
Humanos Nivel de vida 12  B12      H12 I12 J12 
Seguridad humana 13  B13       I13 J13 
Salud e higiene 14        H14 I14 J14 
Población Empleos temporales 15  B15   E15 F15 G15 H15 I15  
Economía Ingresos 16  B16   E16 F16 G16 H16 I16  
Inversión 17  B17   E17 F17 G17 H17 I17  
 Fuente: Propia 
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Tabla 5.5.2. Criterio de valoración para atributos de los elementos impactantes 
Naturaleza  Intensidad (I)  
Impacto beneficioso (+1) Baja 1 
Impacto perjudicial (-1) Media 2 
  Alta 4 
  Muy alta 8 
  Total 12 
Extensión (EX)  Momento (MO)  
Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 
Extenso 4 Inmediato 4 
Total 8 Critico (+4) 
Critica (+4)   
Persistencia (PE)  Reversibilidad (RV)  
Fugaz 1 Corto Plazo 1 
Temporal 2 Medio Plazo 2 
Permanente 4 Irreversible 4 
Sinergia (SI)  Acumulación (AC)  
Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy Sinérgico 4   
Efecto (EF)  Periodicidad (PR)  
Indirecto (secundario) 1 Irregularidad o aperiódico y discontinuo 1 
Directo 4 Periódico 2 
  Continuo 4 
Recuperabilidad (MC)  Importancia (I)  
Inmediata 1 I = ±(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  
Recuperable a medio plazo 2 Irrelevantes >25% 
Mitigable 4 Moderados 25%-50% 
Irrecuperable 8 Severos 50%-75% 
  Críticos <75% 
Fuente: Propia 
Valorización a criterio del daño o beneficio de cada uno de los atributos del medioambiente. 
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Tabla 5.5.3. Atributos de impactos 
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  ± I EX MO PE RV SI AC EF PR RC ∑   
A1 - 2 2 4 1 1 1 4 4 1 1 -27 100 
A2 - 4 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -31 100 
A6 - 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -22 100 
A7 - 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -22 100 
A11 - 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 100 
B1 - 2 2 2 2 1 2 4 4 4 2 -31 100 
B2 - 4 4 2 2 1 2 1 4 4 2 -38 100 
B3 - 4 8 2 2 1 2 1 4 4 2 -46 100 
B6 - 4 8 2 2 1 1 1 4 4 2 -45 100 
B7 - 4 4 2 2 1 2 1 4 4 2 -38 100 
B11 - 4 2 2 2 1 1 1 4 4 2 -33 100 
B12 - 2 4 2 2 1 2 1 4 4 2 -32 100 
B13 - 2 4 2 2 1 2 1 4 4 2 -32 100 
B15 + 1 2 2 2 1 2 1 4 1 1 21 100 
B16 + 2 2 2 2 1 2 1 4 1 1 24 100 
B17 + 1 2 2 2 1 2 1 4 1 1 21 100 
C1 - 2 2 4 1 1 2 1 4 1 4 -28 100 
D1 - 2 2 4 1 1 2 1 4 1 2 -26 100 
D2 - 4 4 4 1 1 1 4 4 1 2 -38 100 
D5 - 4 2 4 2 1 1 4 4 1 2 -35 100 
E1 - 1 2 4 2 2 2 4 4 1 4 -30 100 
E2 - 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 100 
E15 + 2 2 4 1 1 2 1 4 1 2 26 100 
E16 + 2 2 4 1 1 2 1 4 1 2 26 100 
E17 + 4 2 4 2 2 4 1 4 1 2 36 100 
F3 - 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 -25 100 
F15 + 2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 25 100 
Fuente: Propia 
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Tabla 5.5.4. Atributos de impactos 
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  ± I EX MO PE RV SI AC EF PR RC ∑   
F16 + 2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 25 100 
F17 + 2 1 4 1 1 1 1 4 1 2 23 100 
G5 - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 -23 100 
G15 + 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 18 100 
G16 + 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 18 100 
G17 + 1 1 2 1 1 4 1 4 1 2 21 100 
H11 + 4 8 2 4 4 4 1 4 4 8 59 100 
H12 + 4 8 2 4 4 4 1 4 4 8 59 100 
H14 + 4 8 2 4 4 4 1 4 4 8 59 100 
H15 + 2 8 4 1 1 1 1 4 1 2 37 100 
H16 + 2 8 4 1 1 1 1 4 1 2 37 100 
H17 + 2 8 4 1 1 4 1 4 1 2 40 100 
I2 - 12 8 4 1 1 1 1 4 1 1 -66 100 
I3 - 12 8 4 4 4 1 1 4 1 8 -79 100 
I6 + 12 8 2 4 4 4 1 4 4 8 83 100 
I7 + 12 8 2 4 4 4 1 4 4 8 83 100 
I9 + 12 8 2 4 4 4 1 4 4 8 83 100 
I12 + 8 8 2 4 4 4 1 4 4 8 71 100 
I13 + 12 8 2 4 4 2 1 4 4 8 81 100 
I14 + 12 8 2 4 4 2 1 4 4 8 81 100 
I15 + 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 100 
I16 + 2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 25 100 
I17 + 2 2 4 1 2 2 1 4 1 2 27 100 
J4 + 4 8 4 4 4 2 1 4 4 8 59 100 
J6 + 4 8 2 4 4 2 1 4 4 2 51 100 
J7 + 2 8 2 4 4 1 1 1 4 2 41 100 
J8 + 3 8 2 4 1 2 1 1 4 2 42 100 
J9 + 4 8 2 4 2 2 1 1 4 2 46 100 
J10 + 3 8 2 4 4 2 1 4 4 8 54 100 
J11 + 4 8 4 4 4 2 1 4 4 8 59 100 
J12 + 3 8 4 4 4 2 1 4 4 8 56 100 
J13 + 4 8 4 4 4 2 1 4 4 8 59 100 
J14 + 4 8 4 4 4 2 1 4 4 8 59 100 
Fuente: Propia 
Matriz de magnitud valorizada del impacto (negativo o positivo según su naturaleza). 
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Tabla 5.5.5. Matriz superpuesta 
Factor del medio \ Acción impactante 
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A B C D E F G H I J 
Aire Calidad del aire 1 -27 -31 -28 -26 -30      -142 500 -28.40 
Nivel del ruido 2 -31 -38  -38 -25    -66  -198 500 -39.60 
Tierra Tierra y suelo 3  -46    -25   -79  -150 300 -50.00 
Agua Recursos hídricos 4          59 59 100 59.00 
Paisaje Paisaje natural 5    -35   -23    -58 200 -29.00 
Paisaje urbano 6 -22 -45       83 51 67 400 16.75 
Territorio Estructura urbana 7 -22 -38       83 41 64 400 16.00 
Zonas verdes 8          42 42 100 42.00 
Usos del suelo 9         83 46 129 200 64.50 
Equipamiento 10          54 54 100 54.00 
Infraestructura y 
servicio 
11 
-25 -33      59  59 60 400 15.00 
Humanos Nivel de vida 12  -32      59 71 56 154 400 38.50 
Seguridad humana 13  -32       81 59 108 300 36.00 
Salud e higiene 14        59 81 59 199 300 66.33 
Población Empleos temporales 15  21   26 25 18 37 24  151 600 25.17 
Economía Ingresos 16  24   26 25 18 37 25  155 600 25.83 
Inversión 17  21   36 23 21 40 27  168 600 28.00 
Valor de la Alteración -127 -229 -28 -99 33 48 34 291 413 526 862   
Máxima Alteración 500 1100 100 300 500 400 400 600 1100 1000  6000  
Grado de Alteración -25 -20.8 -28 -33 6.6 12 8.5 48.5 37.55 52.6   14.37 
Fuente: Propia
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Tabla 5.5.6. Efectos por Etapas del Proyecto 
Etapas Orden de Categoría Valor de la Alteración Áreas 
Demoliciones 1 -229 -178.00 
Excavación 2 -127 -113.00 
Acarreo de materiales 3 -99 -63.50 
Botar tierra sobrante  4 -28 2.50 
Sobre acarreo 5 33 33.50 
Cabecera de engavionado  6 34 41.00 
Cabezal de descarga 7 48 169.50 
Subdrenes 8 291 352.00 
Relleno de piedra bolón 9 413 469.50 
Fase de operación  10 526 0.00 
Suma de Efectos Positivos     1068.00 
Suma de Efectos Negativos     -354.50 
Suma de Efectos Totales     1422.50 
Porcentaje de efectos positivos     0.75 
Fuente: Propia 
Balance de impactos por etapas 
  
 
Fuente: Propia 
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Figura N° 28. Amplitud de las alteraciones medioambientales negativas y positivas 
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Fueron evaluadas responsablemente todas las acciones que corresponderían a la 
ejecución del proceso constructivo de la obra hidráulica, a conformidad con el catálogo 
de etapas y sub etapas vigente del país, se evaluó cada actividad (sub-etapas) como 
las acciones impactantes a los factores del medio ambiente. 
Con todo el proceso de criterio de atributos y cuantificación de las acciones, se produjo 
una valoración ordenada para demostrar el impacto global en que repercutiría todo el 
proceso ejecutivo de la obra, produciendo un resultado de negatividad del 25% que lo 
califica como daños irrelevantes a los diferentes componentes del ecosistema. 
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5.6. Estimación del costo del proyecto 
Tabla 5.6.1. Duración de las actividades por rendimientos 
Actividad UM 
Cantidad 
de obra 
Fuerza de trabajo (FT) 
Cantidad NRH Horas 
(FT) (UM/HR) 
a 
pagar 
preliminares              
Excavación estructural (0.30 m x 0.30 m x 80 cm) Talpetate m³ 0.14 Ayudante 1 0.25 0.56 
Crear y fundir concreto para zapata (menor de 10 m³) m³ 0.07 Ayudante 1 0.38 0.19 
Cortar y soldar marco de rótulo y atornillar pantalla de rótulo unidad 1 Soldador 1 1 1 
Trazo y nivelación  ml 832.76 Topógrafo 1 100 8.33 
movimiento de tierra             
Movilización y desmovilización de excavadora CAT 320 km 200 Camión carga desmontable  1 60 3.33 
Excavación principal (Talpetate) m³ 5626.83 Excavadora 1.1 m³ 1 70 80.38 
Cargar tierra sobrante de excavación m³ 7314.88 Cargador frontal (3m³) 1 180 40.64 
Botar tierra sobrante de excavación  m³ 7314.88 Camiones de volteo 10 m³ 4 20 365.74 
Cargar material selecto en banco de materiales m³ 1092.31 Cargador frontal (3m³) 1 300 3.64 
Acarreo de material selecto  m³ 1092.31 Camiones de volteo 10 m³ 4 20 54.62 
Relleno y compactación de material selecto con máquinas  m³ 1092.31 Vibro compactador manual 6 2.2 496.51 
Obras de drenaje              
Cargar piedra bolón a camión plataforma a menos de 5 m  m³ 948.19 Ayudante 4 0.83 1142.3 
Descargar piedra bolón de camión plataforma a 5m m³ 948.19 Ayudante 4 1.66 571.2 
Colocar piedra bolón sobre tubería (estrato de 50cm) m³ 134 Ayudante 1 1.67 80.4 
Estructurado y colocación de mallas para gaviones  unidad 134 Oficial de obra 1 4 33.5 
Llenado con piedra bolón de estructuras de mallas m³ 30.96 Ayudante 6 2 15.48 
Movilización y desmovilización de tubería km 4400 Camión carga desmontable 1 60 73.33 
Fuente: Propia 
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Tabla 5.6.2. Duración de las actividades por rendimientos 
Actividad UM 
Cantidad 
de obra 
Fuerza de trabajo (FT) 
Cantidad NRH Horas 
(FT) (UM/HR) 
a 
pagar 
Obras de drenaje              
Colocación de Alcantarillas unidad 127 Retroexcavadora 420 BL 1 3 42.33 
Creación de cabezales de descarga (concreto ciclópeo) m³ 27.41 Oficial de obra 1 0.5 54.82 
Creación de curvas principales (concreto ciclópeo) m³ 85.27 Oficial de obra 1 1.5 56.85 
Relleno con piedra bolón (lecho filtrante)  m³ 948.19 Ayudante 6 1.5 632.13 
Andenes              
Preparación de encofrados para andenes ml 507 Oficial de obra 1 3.72 136.29 
Crear y fundir concreto en moldes m³ 7.61 Ayudante 6 1.05 7.24 
Cercos en el derecho de vía             
Excavación estructural (0.30 m x 0.30 m x 40 cm) Talpetate m³ 29.66 Ayudante 1 0.4 74.15 
Preparación de encofrados  m² 257.05 Oficial de obra 1 8 32.13 
Crear y fundir concreto en moldes m³ 29.66 Oficial de obra 1 1.5 19.77 
Limpieza Final y entrega              
Limpieza final  m² 5100 Ayudante 6 127.5 40 
 
Fuente: Propia 
Las duraciones en horas de las actividades, basadas en los rendimientos de los equipos y la mano de obra, permiten estimar el costo de la obra.
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5.6.1. Costos de actividad 
Tabla 5.6.3. Rótulo 
Preliminares         
Rótulo         
Cantidad de obra: 1.00 unidad     
Mano de obra y equipos empleados         
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Rotulo metálico de 1.22 x 2.44 m Unidad 1.00  C$     5,075.00   C$            5,075.00  
Goloso p/techo p/broca 2" x 14 Unidad 30.00  C$            1.00   C$                 30.00  
Tubo negro redondo 1- 1/2 ch-14  Unidad 2.00  C$        600.00   C$            1,200.00  
Soldadura 6011x1/8" lb 11.00  C$          50.00   C$               550.00  
Disco abrasivo 9" x 5/64" x 7/8" DeWalt Unidad 2.00  C$          75.00   C$               150.00  
Albañil h 1.00  C$          42.59   C$                 42.59  
Ayudante h 0.56  C$          35.19   C$                 19.71  
A - Costo total directo:        C$            7,067.30  
B - Costos indirectos:     5%  C$               353.36  
C - Administración     5%  C$               371.03  
D - Utilidades     5%  C$               389.58  
Costo total de actividad:        C$            8,181.28  
Costo unitario:        C$            8,181.28  
Fuente: Propia 
Tabla 5.6.4. Trazo y nivelación 
Fuente: Propia 
Trazo y nivelación  
         
Cantidad de obra: 928.00 ml     
mano de obra, equipo y materiales empleados para esta actividad 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Cuartones de pino (2 1/2"x2 ½ "x6vrs) unidad 40.00  C$        100.00   C$            4,000.00  
Topógrafo h 6.00  C$        125.00   C$               750.00  
Ayudante de topógrafo h 6.00  C$          35.19   C$               211.14  
Hacer estacas de madera (ayudante) h 4.00  C$          35.19   C$               140.76  
A - Costo total directo:        C$            5,101.90  
B - Costos indirectos:     5%  C$               255.10  
C - Administración     5%  C$               267.85  
D - Utilidades     5%  C$               281.24  
Costo total de actividad:        C$            5,906.09  
Costo unitario:        C$                   6.36  
  
68 
 
 
Tabla 5.6.5. Movilización y desmovilización de excavadora 
Movilización y desmovilización de excavadora 
Cantidad de obra: 200.00 km     
Equipo empleado          
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Camión carga desmontable  h 3.33  C$     1,340.00   C$            4,466.67  
A - Costo total directo:        C$            4,466.67  
B - Costos indirectos:     5%  C$               223.33  
C - Administración     5%  C$               234.50  
D - Utilidades     5%  C$               246.23  
IR:     2%  C$               103.41  
IM     1%  C$                 51.71  
Costo total de actividad:        C$            5,325.85  
Costo unitario:        C$                 26.63  
Fuente: Propia 
 
Tabla 5.6.6. Excavación principal 
Movimiento de tierra         
Excavación principal         
Cantidad de obra: 5626.83 m³     
Equipos y mano de obra empleados   
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Excavadora h 16.00  C$     1,340.00   C$           21,440.00  
Ayudante h 72.00  C$          35.19   C$            2,533.68  
A - Costo total directo:        C$           23,973.68  
B - Costos indirectos:     5%  C$            1,198.68  
C - Administración     5%  C$            1,258.62  
D - Utilidades     5%  C$            1,321.55  
Costo total de actividad:        C$           27,752.53  
Costo unitario:        C$                   4.93  
Fuente: Propia 
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Tabla 5.6.7. Botar tierra sobrante 
Botar tierra sobrante de excavación  
Cantidad de obra: 7314.88 m³     
Mano de obra y equipos empleados 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Camión de Volteo de 8m³ h 365.74  C$        837.50   C$         306,310.56  
Cargadora frontal h 40.64  C$     1,340.00   C$           54,455.21  
A - Costo total directo:        C$         360,765.77  
B - Costos indirectos:     5%  C$           18,038.29  
C - Administración     5%  C$           18,940.20  
D - Utilidades     5%  C$           19,887.21  
IR:     2%  C$            8,352.63  
IM     1%  C$            4,176.31  
Costo total de actividad:        C$         430,160.42  
Costo unitario:        C$                 58.81  
Fuente: Propia 
 
Tabla 5.6.8. Acarreo de materiales 
Acarreo de materiales          
Cantidad de obra: 1092.31 m³     
Equipos y materiales         
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Camiones de volteo (8m³) h 54.62  C$        837.50   C$           45,740.57  
Material selecto m³ 1092.31  C$          25.00   C$           27,307.80  
Cargador frontal (3m³) h 3.64  C$        837.50   C$            3,049.37  
A - Costo total directo:        C$           76,097.74  
B - Costos indirectos:     5%  C$            3,804.89  
C - Administración     5%  C$            3,995.13  
D - Utilidades     5%  C$            4,194.89  
Costo total de actividad:        C$           88,092.64  
Costo unitario:        C$                 80.65  
Fuente: Propia 
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Tabla 5.6.9. Conformación de suelo selecto 
Conformación con suelo selecto y compactación 
Cantidad de obra: 1092.31 m³     
Mano de obra y equipos empleados 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Vibro compactadora manual  día 62.06  C$     1,340.00   C$           83,164.66  
Ayudantes h 496.51  C$          35.19   C$           17,472.03  
A - Costo total directo:        C$         100,636.69  
B - Costos indirectos:     5%  C$            5,031.83  
C - Administración     5%  C$            5,283.43  
D - Utilidades     5%  C$            5,547.60  
IR:     2%  C$            2,329.99  
IM     1%  C$            1,165.00  
Costo total de actividad:        C$         119,994.54  
Costo unitario:        C$               109.85  
Fuente: Propia 
 
Tabla 5.6.10. Construcción de gaviones 
Fuente: Propia 
Obras de drenaje          
Gaviones         
Cantidad de obra: 30.96 m³     
Mano de obra, equipo y materiales empleados para esta actividad 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Malla ciclón 6ft x 50m x 3/16 rollo 1.00  C$     9,500.00   C$            9,500.00  
Piedra bolón  (m³) 30.96  C$        600.00   C$           18,576.00  
Transporte de piedra bolón h 3.00  C$        502.50   C$            1,507.50  
Albañil h 33.50  C$          42.59   C$            1,426.77  
Ayudante de albañil  h 15.48  C$          35.19   C$               544.74  
A - Costo total directo:        C$           31,555.01  
B - Costos Indirectos:     5%  C$            1,577.75  
C - Administración     5%  C$            1,656.64  
D - Utilidades     5%  C$            1,739.47  
Costo total de actividad:        C$           36,528.86  
Costo unitario:        C$            1,179.87  
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Tabla 5.6.11. Movilización y desmovilización de tubería 
Movilización y desmovilización de tubería 
Cantidad de obra: 22.00 Viaje     
Equipos y mano de obra empleados 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Transporte en Camión 5 ejes h 73.33  C$     1,340.00   C$           98,266.67  
A - Costo total directo:        C$           98,266.67  
B - Costos indirectos:     5%  C$            4,913.33  
C - Administración     5%  C$            5,159.00  
D - Utilidades     5%  C$            5,416.95  
Costo total de actividad:        C$         113,755.95  
Costo unitario:        C$            5,170.73  
Fuente: Propia 
 
 
Tabla 5.6.12. Colocación de alcantarillas 
Colocación de alcantarillas         
Cantidad de obra: 127.00 unidad     
Mano de obra y equipos empleados 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Retroexcavadora 420 BL h 42.33  C$        837.50   C$           35,454.17  
Ayudante h 42.33  C$          35.19   C$            1,489.71  
Tubería PEAD corrugada ADS, ø 1.5m  unidad 127.00  C$     6,700.00   C$         850,900.00  
Pega PVC Durman (cubeta) cubeta 3.00  C$     3,275.23   C$            9,825.69  
A - Costo total directo:        C$         897,669.57  
B - Costos indirectos:     5%  C$           44,883.48  
C - Administración     5%  C$           47,127.65  
D - Utilidades     5%  C$           49,484.03  
Costo total de actividad:        C$       1039,164.73  
Costo unitario:        C$            8,182.40  
Fuente: Propia 
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Tabla 5.6.13. Cabezales de descarga 
Cabezales de descarga          
Cantidad de obra: 61.88 m³     
Mano de obra, equipo y materiales empleados para esta actividad 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Cemento Bolsa 153.00  C$        315.00   C$           48,195.00  
Arena m³ 26.50  C$        550.00   C$           14,575.00  
Piedra bolón m³ 37.13  C$        600.00   C$           22,276.08  
Transporte de piedra bolón h 3.70  C$        502.50   C$            1,859.25  
Reglas para visuales de 1*3*5 vrs unidad 60.00  C$          75.00   C$            4,500.00  
Clavo corriente 2 1/2"  lb 10.00  C$          22.50   C$               225.00  
Mezcladora de concreto de 2 bolsas días 7.73  C$     1,675.00   C$           12,955.71  
Operador de mezcladora h 7.73  C$          35.19   C$               272.19  
Oficial h 54.82  C$          42.59   C$            2,334.78  
Ayudantes de albañil h 54.82  C$          35.19   C$            1,929.12  
A - Costo total directo:        C$         109,122.12  
B - Costos indirectos:     5%  C$            5,456.11  
C - Administración     5%  C$            5,728.91  
D - Utilidades     5%  C$            6,015.36  
Costo total de actividad:        C$         126,322.50  
Costo unitario:        C$            2,041.48  
Fuente: Propia 
Tabla 5.6.14. Curvas principales 
Curvas principales          
Cantidad de obra: 51.16 m³     
Mano de obra, equipo y materiales empleados para esta actividad 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Cemento Bolsa 127.00  C$        315.00   C$           40,005.00  
Arena m³ 21.91  C$        550.00   C$           12,050.50  
Piedra bolón m³ 30.70  C$        600.00   C$           18,417.60  
Transporte de piedra bolón h 5.12  C$        502.50   C$            2,570.79  
Reglas para visuales de 1*3*5 vrs unidad 30.00  C$          75.00   C$            2,250.00  
Clavo corriente 2 1/2"  lb 5.00  C$          22.50   C$               112.50  
Mezcladora de concreto de 2 bolsas día 51.16  C$     1,675.00   C$           85,693.00  
Operador de mezcladora h 51.16  C$          35.19   C$            1,800.32  
Oficial h 56.85  C$          42.59   C$            2,421.10  
Ayudantes de albañil h 56.85  C$          35.19   C$            2,000.43  
A - Costo total directo:        C$         167,321.24  
B - Costos indirectos:     5%  C$            8,366.06  
C - Administración     5%  C$            8,784.37  
D - Utilidades     5%  C$            9,223.58  
Costo total de actividad:        C$         193,695.26  
Costo unitario:        C$            3,786.07  
Fuente: Propia 
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Tabla 5.6.15. Relleno con piedra bolón 
Relleno de piedra bolón (lecho filtrante)   
Cantidad de obra: 3194.05 m³     
Mano de obra, equipo y materiales empleados para esta actividad 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Piedra bolón m³ 3194.05  C$        600.00   C$       1916,429.70  
Transporte de piedra bolón h 319.40  C$        502.50   C$         160,500.99  
Ayudantes  h 632.13  C$          35.19   C$           22,244.48  
A - Costo total directo:        C$       2099,175.17  
B - Costos indirectos:     5%  C$         104,958.76  
C - Administración     5%  C$         110,206.70  
D - Utilidades     5%  C$         115,717.03  
Costo total de actividad:        C$       2430,057.65  
Costo unitario:        C$               760.81  
Fuente: Propia 
Tabla 5.6.16. Andenes permeables 
Cunetas, andenes y bordillos         
Andenes permeables de concreto permeable  
Cantidad de obra: 507.00 ml     
Mano de obra, equipo y materiales empleados para esta actividad  
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Cemento Argos bolsa 296.00  C$        315.00  C$           93,240.00 
Grava Triturada 3/4" m³ 450.67  C$        550.00  C$         247,866.67 
Mezcladora de concreto (2 bolsas) día 76.05  C$     1,675.00  C$         127,383.75 
Reglas de 1"x5"x6vrs unidad 195.00  C$        100.00  C$           19,500.00 
Clavo corriente 2 1/2"  lb 10.00  C$          22.50  C$               225.00 
Tabla 12 x 1 x 6 vrs unidad 60.00  C$        500.00  C$           30,000.00 
A - Costo total directo:       C$         518,215.42 
B - Costos indirectos:     5% C$           25,910.77 
C - Administración     5% C$           27,206.31 
D - Utilidades     5% C$           28,566.62 
Costo total de actividad:       C$         599,899.12 
Costo unitario:       C$            1,183.23 
Fuente: Propia 
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Tabla 5.6.17.Cerco de concreto de derecho peatonal 
Cercos de protección de obra         
Barandales de protección de concreto 
Cantidad de obra: (507ml) 202.80 m³     
Mano de obra, equipo y materiales empleados para esta actividad 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Cemento bolsa 64.00  C$        315.00   C$           20,160.00  
Agregado m³ 77.74  C$        550.00   C$           42,757.00  
Tabla 12"x1"x6vrs unidad 60.00  C$        400.00   C$           24,000.00  
Clavo corriente 2 1/2"  lb 10.00  C$          22.50   C$               225.00  
Mezcladora de concreto (dos bolsas) día 1.90  C$     1,675.00   C$            3,184.59  
Oficial h 51.90  C$          42.59   C$            2,210.62  
Ayudante h 126.05  C$          35.19   C$            4,435.86  
A - Costo total directo:        C$           96,973.07  
B - Costos indirectos:     5%  C$            4,848.65  
C - Administración     5%  C$            5,091.09  
D - Utilidades     5%  C$            5,345.64  
Costo total de actividad:        C$         112,258.45  
Costo unitario:        C$               553.54  
Fuente: Propia 
Tabla 5.6.18. Limpieza final 
Limpieza y entrega          
Limpieza final          
Cantidad de obra: 5100.00 m²     
Mano de obra, equipo y materiales empleados para esta actividad 
Descripción U/M Cantidad Costo Total 
Minicarcadora frontal h 2.00  C$        335.00   C$               670.00  
Camión plataforma  h 1.00  C$        837.50   C$               837.50  
ayudantes  h 40.00  C$          35.19   C$            1,407.60  
A - Costo total directo:        C$            2,915.10  
B - Costos indirectos:     5%  C$               145.76  
C - Administración     5%  C$               153.04  
D - Utilidades     5%  C$               160.69  
Costo total de actividad:        C$            3,374.59  
Costo unitario:        C$                   0.66  
Fuente: Propia 
 
  
75 
 
Tabla 5.6.19. Estimación de los alcances ejecutivos 
Fuente: Propia 
Etapa Actividades U/M Cantidad Precio Unitario Costo total 
250 00 Preliminares       C$     8,214.27  C$     19,413.22 
250 01 Rótulo unidad 1.00  C$     8,181.28  C$       8,181.28 
250 02 Trazo y nivelación  ml 928.00  C$            6.36  C$       5,906.09 
250 03 Movilización y desmovilización de excavadora  km 200.00  C$          26.63  C$       5,325.85 
260 00 Movimiento de tierra    C$        254.24  C$    666,000.13 
260 01 Excavación principal m³ 5626.83  C$            4.93  C$     27,752.53 
260 02 Botar tierra sobrante de excavación  m³ 7314.88  C$          58.81  C$    430,160.42 
260 03 Acarreo de material selecto  m³ 1092.31  C$          80.65  C$     88,092.64 
260 04 Conformación con suelo cemento y compactación m³ 1092.31  C$        109.85  C$    119,994.54 
300 00 Obras de drenaje     C$    21,144.74  C$  3940,972.12 
300 01 Gaviones  m³ 30.96  C$     1,179.87  C$     36,528.86 
300 02 Movilización y desmovilización de tubería Viaje 22.00  C$     5,170.73  C$    113,755.95 
300 03 Colocación de Alcantarillas unidad 127.00  C$     8,182.40  C$  1039,164.73 
300 04 Cabezales de descarga (concreto ciclópeo) m³ 61.88  C$     2,064.86  C$    127,769.67 
300 05 Canal de transición curvo revestido (concreto ciclópeo) m³ 51.16  C$     3,786.07  C$    193,695.26 
300 06 Relleno de piedra bolón y grava gruesa (lecho filtrante)  m³ 3194.05  C$        760.81  C$  2430,057.65 
280 00 Cunetas, andenes y bordillos    C$     1,183.23  C$    599,899.12 
280 01 Andenes de concreto permeable ml 507.00  C$     1,183.23  C$    599,899.12 
296 00 Cercos en el derecho de vía    C$        553.54  C$    112,258.45 
296 01 Barandales de protección ml 202.80  C$        553.54  C$    112,258.45 
300 00 Limpieza y entrega     C$            0.66  C$       3,374.59 
300 01 Limpieza final  m² 5100.00  C$            0.66  C$       3,374.59 
Subtotal         C$  7059,817.71 
Impuestos       15.00% C$  1058,972.66 
Total         C$  8118,790.36 
Ocho millones ciento dieciocho mil setecientos noventa con 36/100  
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Tabla 5.6.20. Costo de actividades de equipos 
Fuente: Propia 
 
 
Descripción Actividad Horas Precio/hora Total 
Excavadora CAT 320 Excavación principal 80.38  C$     1,340.00   C$  107,713.60  
Retro Excavadora 420 BL Regar material de relleno 12.14  C$       837.50   C$    10,167.25  
  Cargar y colocar alcantarillas 42.33  C$       837.50   C$    35,454.17  
Camión carga desmontable estándar Movilización y desmovilización de excavadora 3.33  C$     1,340.00   C$     4,466.67  
  Trasladar alcantarilla 73.33  C$     1,340.00   C$    98,266.67  
Cargadora frontal Cargar material en camiones 44.28  C$     1,340.00   C$    59,334.20  
Camiones de volteo de 8 m3 Trasladar material 420.36  C$       837.50   C$  352,051.12  
Vibro Compactadoras de suelos  Compactar material de relleno 496.51  C$       167.50   C$    83,164.66  
Mezcladora de Concreto de 2 Sacos Mezclar mortero de cabezales 60.80  C$       209.38   C$    12,729.16  
  Mezclar mortero de canales curvos de transición 1.00  C$       209.38   C$        209.38  
  Mezclar concreto para andenes permeables 1.00  C$       209.38   C$        209.38  
  Mezclar concreto para bordillos 1.00  C$       209.38   C$        209.38  
Camión cisterna de 1,500 galones Humedecer material de relleno 1.00  C$       268.00   C$        268.00  
Bobcat  Cargar material sobrante en limpieza final 1.00  C$       335.00   C$        335.00  
Camión de 5 Ton. Transporte de piedra bolón 11.00  C$       837.50   C$     9,212.50  
Total        C$  773,791.13  
  
77 
 
5.6.2. Asignación de recursos 
Tabla 5.6.21. Asignación de recurso para el equipo de maquinaria 
Descripción Cantidad U/M Precio unitario Total 
Cemento Holcim 344.00 bolsa  C$        315.00   C$  108,360.00  
Cemento Argón 296.00 bolsa  C$        315.00   C$    93,240.00  
Arena Montastepe 48.41 m³  C$        550.00   C$    26,625.50  
Grava 3/4" 2245.86 m³  C$        650.00   C$1459,810.30  
Material selecto 1092.31 m³  C$         25.00   C$    27,307.80  
Piedra bolón 948.19 m³  C$        600.00   C$  568,912.50  
Tubo negro redondo 1-1/2" Sch-14  2.00 unidad  C$        600.00   C$     1,200.00  
Soldadura 6011 x 1/8" 11.00 lb  C$         50.00   C$        550.00  
Disco abrasivo 9" x 5/64" x 7/8" DeWalt 2.00 unidad  C$         75.00   C$        150.00  
Goloso punta de broca para techo 2"  30.00 unidad  C$           1.00   C$          30.00  
Rotulo metálico de 1.22 x 2.44 m 1.00 c/u  C$     5,075.00   C$     5,075.00  
Cuartón  2 1/2" x 2 1/2" x 6vrs 40.00 unidad  C$        100.00   C$     4,000.00  
Regla 1" x 3" x 5 vrs 60.00 unidad  C$         75.00   C$     4,500.00  
Malla ciclón 9 ft x 50mx 3/16" 1.00 rollo  C$     9,500.00   C$     9,500.00  
Reglas para encofrado de 1"x5"x6vrs 195.00 unidad  C$        100.00   C$    19,500.00  
Clavo corriente 2 1/2"  35.00 lb  C$         22.50   C$        787.50  
Pega PVC Durman  3.00 cubeta  C$     3,275.23   C$     9,825.69  
Tubería PEAD corrugada ADS, ø 1.5m  127.00 unidad  C$     6,700.00   C$  850,900.00  
Geotela  3949.08 m²  C$        268.00   C$1058,352.10  
Tabla 12 x 1 x 6 vrs 60.00 unidad  C$        500.00   C$    30,000.00  
Total         C$3190,274.29  
Fuente: Propia 
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Conclusiones  
De acuerdo a los datos reflejados del levantamiento topográfico y las curvas de nivel 
mostrados en los planos, se concluye que el terreno del área de ubicación del 
proyecto, tiene su pendiente en la dirección Suroeste-Nor-oeste, permitiendo el 
funcionamiento adecuado del sistema de drenaje.  
Las secciones transversales dadas al canal (filtro) y al tubo (PEAD), tienen 
capacidad para conducir el caudal de 9.06 m³/s con período de retorno de 25 años. 
De acuerdo a los resultados de los cálculos del diseño hidráulico del sistema de 
drenaje actual, se propone un sistema de drenaje sostenible (drenaje francés) el 
cual es capaz de transportar el agua de toda la micro cuenca, mediante el uso de 
tubería de conducción PEAD de 60” de diámetro, y un estrato de filtro de un metro, 
este contiene piedra bolón y grava. 
El inadecuado uso del suelo y contaminación en la zona habitada que comprende 
el sistema de drenaje, no es un factor que altere el buen funcionamiento de este, ya 
que es un tubo cerrado y el filtro tiene la capacidad de retener los sedimentos y 
basura.  
El costo total del proyecto se estimó en C$7, 970,514.11 (siete millones, novecientos 
setenta mil, quinientos catorce córdobas con 11/100 centavos), El financiamiento 
para la construcción de esta obra social, traerá beneficios a todo el sector del barrio 
Villa Trinidad. El proyecto mejorará la calidad de vida de los pobladores, disminuirá 
la proliferación de las enfermedades, generando un mayor desarrollo en dicho 
barrio.  
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Recomendaciones 
1. La alcaldía municipal deberá trabajar en conjunto con las instituciones del 
municipio que se relacionan directamente con educación y medio ambiente, 
para concientizar a la población a través de un programa de educación sobre el 
buen uso y cuido del sistema de drenaje pluvial. 
2. Desarrollar todas las actividades de ejecución de la obra de drenaje, bajo las 
normativas de construcción nicaragüenses y la supervisión profesional 
impuesta por la entidad.  
3. No se debe permitir la apertura de excavaciones en el área del sistema de 
drenaje sin permiso y supervisión de la alcaldía municipal, esto para que el 
sistema no sufra alteraciones y de igual manera un mal funcionamiento. 
4. Se deben realizar operaciones de mantenimiento mínimo cada dos años a todo 
el sistema de drenaje, con el fin de garantizar una vida útil mayor a la 
proyectada.  
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ANEXOS 
ANEXO I: Condición actual del barrio Villa Trinidad 
Tramo I: Pendiente no mayor a 1%, ésta es la tendencia que ahora toma el agua por causa de las 
obstrucciones en la natural; luego de las escorrentías se presenta encharcamientos porque no es un 
canal de pendiente uniforme, o revestido con un coeficiente de Manning que no resista la conducción y 
reduzca la velocidad a cero. 
Tramo II: Ésta línea Tiene 1% adicional respecto del tramo anterior, pero aún no evita encharcamientos; 
el sistema de filtro-cauce tomará esta trayectoria, se suprimirá completamente los encharcamientos y la 
conducción del agua será sin resistencia.
  
II 
 
ANEXO II: Tablas para presupuestar el costo de la obra  
Lista de precios para la mano de obra de la cámara nicaragüense de la 
construcción CNC (Vigente desde octubre de 2018) 
Anexo 1. Salario de ayudantes 
SALARIO POR UNIDAD DE TIEMPO (AYUDANTES) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRECIO C$ 
AYG-500 Tiempo ordinario ayudante hora 35.19 
AYG-501 Tiempo lluvia ayudante hora 35.19 
AYG-502 Tiempo adicional ayudantes hora 52.79 
AYG-503 Tiempo de fresco y salida de ayudantes hora 35.19 
AYG-504 Tiempo feriado ayudantes hora 35.19 
AYG-505 Tiempo permiso al INSS ayudantes hora 35.19 
AYG-506 Tiempos extraordinarios ayudantes hora 70.39 
AYG-507 Tiempo excepcional ayudantes hora 35.19 
 Fuente:(Torreti, 2018) 
 
Anexo 2. Salario de albañiles 
SALARIO POR UNIDAD DE TIEMPO (ALBAÑILES) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRECIO C$ 
CAR-500 Tiempo ordinario albañiles hora 42.59 
CAR-501 Tiempo lluvia albañiles hora 42.59 
CAR-502 Tiempo adicional albañiles hora 63.89 
CAR-503 Tiempo de fresco y salida albañiles hora 42.59 
CAR-504 Tiempo feriados albañiles hora 42.59 
CAR-505 Tiempo permiso al INSS albañiles hora 42.59 
CAR-506 Tiempo extraordinarios albañiles hora 85.18 
CAR-507 Tiempo excepcional albañiles (atraso de materiales) hora 42.59 
 Fuente:(Torreti, 2018) 
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Anexo 3. Salario de armadores 
SALARIO POR UNIDAD DE TIEMPO (ARMADORES) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRECIO C$ 
ARM-500 Tiempo ordinario armadores hora 42.59 
ARM-501 Tiempo lluvia armadores hora 42.59 
ARM-502 Tiempo adicional armadores hora 63.59 
ARM-503 Tiempo de fresco y salida armadores hora 42.59 
ARM-504 Tiempo feriado armadores hora 42.59 
ARM-505 Tiempo permiso al INSS armadores hora 42.59 
ARM-506 Tiempo extraordinario armadores hora 85.18 
ARM-507 Tiempo excepcional armadores (atraso de materiales) hora 42.59 
 Fuente:(Torreti, 2018) 
Anexo 4. Salario de carpinteros 
  Fuente:(Torreti, 2018) 
Anexo 5. Rendimiento de equipos de construcción 
Descripción UM Rendimiento 
Camión 5 ejes km / hora 60.00 
Excavadora CAT 225 (1.10 m³) m3 / hora 70.00 
Cargador frontal m³ / hora 300.00 
Camiones de volteo de 10 m³ m³∙km / hora 20.00 
Compactador manual de Impacto m3 / hora 2.20 
Camión de 5 Ton. m³∙km / hora 10.00 
Retroexcavadora 420 BL m3 / hora 15.00 
Mezcladora de Concreto de 2 Sacos bolsas / hora 12.00 
Camión cisterna de 1,500 galones L / hora 2500.00 
Bobcat (mini cargador) m³ / hora 75.00 
Fuente: ((CAT), 2018) 
  
SALARIO POR UNIDAD DE TIEMPO (CARPINTEROS) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRECIO C$ 
CAR-500 Tiempo ordinario carpinteros hora 42.59 
CAR-501 Tiempo lluvia carpinteros hora 42.59 
CAR-502 Tiempo adicional carpinteros hora 63.89 
CAR-503 Tiempo de fresco y salida carpinteros hora 42.59 
CAR-504 Tiempo feriados carpinteros hora 42.59 
CAR-505 Tiempo permiso al INSS carpinteros hora 42.59 
CAR-506 Tiempo extraordinarios carpinteros hora 85.18 
CAR-507 Tiempo excepcional carpinteros (atraso de materiales) hora 42.59 
  
IV 
 
Anexo 6. Levantamiento topográfico 
Nº Coord. X Coord. Y Elev. Nº Coord. X Coord. Y Elev. Nº Coord. X Coord. Y Elev. 
1 -1308.30 209.63 0.04 38 -1242.67 103.58 -1.93 75 -1118.81 6.30 -3.58 
2 -1307.18 210.85 0.32 39 -1241.47 109.87 -1.84 76 -1103.15 -6.08 -3.38 
3 -1309.43 207.75 0.14 40 -1231.40 91.56 -2.08 77 -1102.68 -5.38 -3.10 
4 -1296.49 188.82 0.10 41 -1056.71 55.00 0.00 78 -1101.96 -4.55 -3.05 
5 -1294.68 197.38 -0.03 42 -1087.97 0.00 0.00 79 -1105.64 -14.90 -3.50 
6 -1289.95 184.65 -0.21 43 -1098.91 -16.04 0.00 80 -1099.15 -15.91 -3.43 
7 -1291.10 183.75 -0.09 44 -1079.83 17.88 0.00 81 -1099.16 -15.92 -3.43 
8 -1288.20 184.02 0.03 45 -1369.15 283.10 1.90 82 -1088.14 0.10 -2.93 
9 -1288.05 178.45 -0.42 46 -1367.63 275.00 1.79 83 -1056.71 55.00 0.00 
10 -1290.19 178.14 -0.27 47 -1365.18 266.58 2.06 84 -1080.62 16.82 -2.40 
11 -1287.01 178.65 -0.31 48 -1364.84 266.18 2.09 85 -1080.76 16.89 -2.39 
12 -1288.33 168.87 -0.65 49 -1363.48 278.37 2.31 86 -1080.86 16.93 -2.54 
13 -1286.11 169.98 -0.46 50 -1315.33 215.65 0.13 87 -1081.12 17.09 -2.53 
14 -1290.41 168.66 -0.61 51 -1324.69 219.05 0.58 88 -1101.27 -5.05 -3.02 
15 -1280.81 161.41 -0.81 52 -1324.86 218.66 0.33 89 -1102.91 -10.48 -3.45 
16 -1278.95 162.17 -0.76 53 -1314.31 216.26 0.23 90 -1099.58 -15.63 -3.55 
17 -1282.94 159.92 -0.58 54 -1316.09 214.02 0.22 91 -1099.30 -15.74 -3.56 
18 -1276.44 156.93 -0.93 55 -1230.32 92.88 -2.21 92 -1099.21 -15.84 -3.42 
19 -1274.17 158.28 -0.71 56 -1229.67 93.52 -2.30 93 -1099.08 -15.88 -3.43 
20 -1278.46 155.75 -0.65 57 -1215.67 79.01 -2.27 94 -1099.38 -16.22 -3.57 
21 -1271.54 150.68 -1.24 58 -1213.63 80.93 -2.54 95 -1099.63 -16.35 -3.59 
22 -1273.05 149.88 -0.92 59 -1201.72 68.02 -2.58 96 -1113.09 -27.50 -3.85 
23 -1269.47 152.10 -0.96 60 -1199.77 69.96 -2.83 97 -1115.86 -32.35 -3.84 
24 -1265.91 145.42 -1.65 61 -1188.42 57.00 -2.81 98 -1113.47 -33.75 -3.96 
25 -1267.54 144.14 -1.27 62 -1173.77 45.71 -3.05 99 -1121.97 -49.54 -4.04 
26 -1264.09 147.03 -1.28 63 -1171.90 48.05 -3.29 100 -1125.03 -48.04 -4.10 
27 -1260.53 141.22 -1.61 64 -1159.82 34.90 -3.26 101 -1134.03 -69.61 -4.19 
28 -1258.84 143.06 -1.32 65 -1157.71 37.15 -3.54 102 -1137.00 -68.45 -4.14 
29 -1261.97 139.04 -1.19 66 -1144.45 22.84 -3.29 103 -1146.73 -92.28 -4.42 
30 -1256.00 137.60 -1.63 67 -1142.80 25.24 -3.51 104 -1149.91 -90.46 -4.42 
31 -1257.45 136.04 -1.47 68 -1129.74 12.06 -3.45 105 -1146.06 -90.32 -4.38 
32 -1253.27 108.89 -1.67 69 -1128.46 14.04 -3.56 106 -1150.33 -90.92 -4.44 
33 -1238.53 102.79 -1.86 70 -1114.72 -0.32 -3.37 107 -1154.88 -96.11 -4.46 
34 -1253.02 106.50 -1.66 71 -1113.24 1.66 -3.48 108 -1152.19 -93.58 -4.46 
35 -1248.36 104.46 -1.74 72 -1101.10 -8.45 -3.37 109 -1164.65 -114.47 -4.65 
36 -1247.96 106.61 -1.71 73 -1117.84 7.97 -3.42 110 -1175.60 -133.30 -4.95 
37 -1244.28 102.22 -1.83 74 -1118.35 6.87 -3.31 111 -1177.40 -136.18 -4.93 
Fuente: Propia 
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Anexo 7. Levantamiento topográfico 
Fuente: Propia 
112 -1179.08 -139.45 -4.92 153 -1290.47 -341.20 -6.02 194 -1252.96 115.34 -1.57 
113 -1205.60 -184.31 -5.41 154 -1287.93 -336.92 -6.04 195 -1257.70 124.07 -1.36 
114 -1203.44 -181.04 -5.37 155 -1291.06 -334.57 -6.08 196 -1262.58 132.58 -1.29 
115 -1200.83 -177.19 -5.39 156 -1293.49 -338.90 -6.06 197 -1267.45 141.80 -1.18 
116 -1189.81 -165.31 -5.00 157 -1294.18 -338.67 -6.39 198 -1272.32 150.27 -1.23 
117 -1207.06 -183.01 -5.46 158 -1292.04 -333.52 -6.34 199 -1276.95 159.00 -0.87 
118 -1192.29 -163.77 -5.19 159 -1292.67 -332.98 -6.18 200 -1281.94 167.74 -0.63 
119 -1206.53 -186.57 -5.50 160 -1292.68 -336.12 -6.27 201 -1286.94 176.47 -0.31 
120 -1216.51 -203.17 -5.69 161 -1292.39 -330.55 -6.34 202 -1291.42 182.32 0.40 
121 -1228.66 -223.36 -5.87 162 -1289.81 -335.55 -6.07 203 -1294.17 186.60 0.59 
122 -1233.25 -233.62 -5.90 163 -1287.54 -330.77 -6.18 204 -1299.95 194.26 0.16 
123 -1229.50 -233.02 -5.76 164 -1284.64 -325.86 -6.18 205 -1306.24 202.16 0.19 
124 -1225.78 -225.49 -5.69 165 -1282.41 -321.29 -6.17 206 -1312.71 210.07 0.22 
125 -1227.87 -221.71 -5.84 166 -1198.97 71.09 -2.40 207 -1318.67 218.02 0.62 
126 -1230.33 -222.96 -5.91 167 -1186.47 59.51 -2.93 208 -1324.68 225.87 0.49 
127 -1231.04 -226.06 -5.82 168 -1185.47 60.52 -2.71 209 -1330.93 233.84 1.12 
128 -1232.98 -228.93 -5.92 169 -1170.64 49.97 -3.33 210 -1337.05 241.63 1.25 
129 -1243.94 -256.63 -5.84 170 -1157.07 38.24 -3.15 211 -1343.25 249.59 1.47 
130 -1247.01 -254.76 -6.13 171 -1141.82 26.27 -3.16 212 -1349.30 257.69 1.67 
131 -1253.42 -271.92 -5.91 172 -1127.52 15.05 -3.28 213 -1355.67 265.39 1.77 
132 -1257.20 -268.91 -6.04 173 -1112.04 2.90 -3.27 214 -1361.36 273.30 1.70 
133 -1258.64 -274.27 -6.11 174 -1157.93 -95.24 -4.37 215 -1250.40 111.08 -1.62 
134 -1253.56 -265.22 -6.10 175 -1168.24 -112.49 -4.50 216 -1255.13 119.71 -1.41 
135 -1263.95 -284.15 -6.33 176 -1179.14 -130.74 -4.97 217 -1259.83 128.44 -1.31 
136 -1266.86 -289.03 -6.36 177 -1153.02 -88.85 -4.41 218 -1264.71 137.17 -1.22 
137 -1266.37 -289.49 -5.99 178 -1138.36 -67.39 -4.15 219 -1270.10 145.91 -0.97 
138 -1267.44 -288.89 -5.96 179 -1183.07 -138.40 -4.99 220 -1274.76 154.64 -0.94 
139 -1267.66 -289.91 -5.97 180 -1196.17 -161.20 -4.90 221 -1279.63 163.64 -0.69 
140 -1265.84 -290.91 -5.97 181 -1204.18 -175.15 -5.13 222 -1284.50 172.27 -0.39 
141 -1281.44 -312.59 -6.08 182 -1208.82 -183.48 -5.36 223 -1289.73 180.47 -0.17 
142 -1279.74 -313.71 -6.08 183 -1219.18 -201.33 -5.50 224 -1297.23 190.67 0.26 
143 -1283.76 -316.38 -6.48 184 -1230.63 -221.09 -5.81 225 -1303.36 198.40 0.33 
144 -1279.01 -308.54 -6.50 185 -1234.66 -227.93 -5.80 226 -1309.49 205.91 0.28 
145 -1278.32 -314.97 -6.09 186 -1248.78 -253.84 -5.94 227 -1315.47 214.02 0.19 
146 -1284.14 -331.36 -6.31 187 -1260.22 -271.81 -5.97 228 -1321.85 221.88 0.67 
147 -1284.75 -332.65 -6.32 188 -1255.77 -264.58 -6.13 229 -1327.93 229.83 0.81 
148 -1285.35 -334.74 -6.36 189 -1269.82 -288.05 -5.96 230 -1333.90 237.73 1.19 
149 -1285.59 -336.26 -6.40 190 -1281.82 -308.34 -5.98 231 -1340.06 245.63 1.33 
150 -1285.77 -337.41 -6.45 191 -1286.24 -315.71 -6.03 232 -1346.03 253.54 1.61 
151 -1288.02 -339.90 -7.27 192 -1295.33 -330.46 -6.12 233 -1352.39 261.42 1.64 
152 -1289.79 -342.87 -6.39 193 -1100.46 -6.17 -3.21 234 -1358.49 269.17 1.66 
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Anexo 8. Levantamiento topográfico 
 
Fuente: Propia 
235 -1364.62 277.15 1.77 276 -1266.36 136.07 -1.03 317 -1212.74 81.92 -2.17 
236 -1257.82 114.95 -1.67 277 -1268.01 135.63 -1.09 318 -1352.39 255.73 1.69 
237 -1367.26 288.98 2.32 278 -1272.72 140.72 -0.96 319 -1347.05 259.79 2.30 
238 -1367.88 284.64 2.08 279 -1263.81 131.47 -1.36 320 -1349.92 251.25 1.45 
239 -1370.68 281.25 1.94 280 -1260.95 133.59 -1.34 321 -1343.48 255.72 2.23 
240 -1366.10 275.77 1.94 281 -1259.28 134.91 -1.38 322 -1346.24 247.46 1.39 
241 -1359.72 275.14 2.36 282 -1265.54 131.32 -1.33 323 -1340.76 251.81 2.02 
242 -1363.41 271.77 1.81 283 -1264.14 126.30 -1.36 324 -1344.71 248.60 1.66 
243 -1365.94 282.38 2.15 284 -1261.77 127.12 -1.34 325 -1341.88 250.61 1.96 
244 -1369.34 279.20 1.91 285 -1257.49 129.63 -1.37 326 -1348.18 252.62 1.86 
245 -1356.75 271.04 2.15 286 -1256.15 131.62 -1.31 327 -1344.89 254.62 2.10 
246 -1360.86 267.77 1.73 287 -1255.72 124.92 -1.39 328 -1350.87 256.60 1.96 
247 -1357.67 263.45 1.81 288 -1253.78 126.99 -1.40 329 -1348.16 258.90 2.15 
248 -1353.15 267.29 2.24 289 -1260.30 122.76 -1.38 330 -1353.59 260.50 1.91 
249 -1355.04 259.34 1.74 290 -1253.64 120.98 -1.44 331 -1351.06 262.64 2.07 
250 -1349.84 263.62 2.15 291 -1251.17 121.63 -1.47 332 -1342.32 244.19 1.46 
251 -1285.02 177.28 -0.16 292 -1257.17 119.15 -1.47 333 -1340.95 244.81 1.35 
252 -1282.50 176.24 0.03 293 -1250.91 116.39 -1.59 334 -1338.67 246.41 1.55 
253 -1283.41 179.47 0.13 294 -1248.52 117.87 -1.63 335 -1337.74 247.45 1.87 
254 -1282.17 173.14 -0.08 295 -1256.77 112.27 -1.69 336 -1339.29 239.73 1.39 
255 -1280.79 174.08 0.11 296 -1246.46 108.69 -1.74 337 -1338.18 240.64 1.42 
256 -1280.71 168.95 -0.33 297 -1250.76 106.76 -1.68 338 -1335.76 242.87 1.56 
257 -1279.38 170.56 -0.29 298 -1246.35 111.66 -1.72 339 -1334.36 243.95 1.61 
258 -1284.57 165.14 -0.21 299 -1248.03 112.46 -1.69 340 -1336.73 235.52 1.30 
259 -1277.48 164.97 -0.57 300 -1252.14 110.08 -1.65 341 -1335.32 236.59 1.35 
260 -1277.93 167.50 -0.41 301 -1253.61 111.63 -1.60 342 -1332.64 239.33 1.27 
261 -1274.78 160.25 -0.64 302 -1353.75 270.52 2.31 343 -1331.44 240.51 1.50 
262 -1276.68 162.19 -0.56 303 -1358.43 273.12 2.24 344 -1327.85 236.58 1.19 
263 -1275.59 165.76 -0.43 304 -1361.03 278.22 2.26 345 -1329.20 235.35 1.16 
264 -1273.83 162.19 -0.61 305 -1363.73 281.39 2.46 346 -1332.45 232.71 0.97 
265 -1271.69 158.44 -0.71 306 -1366.40 285.66 2.39 347 -1334.14 231.42 0.90 
266 -1281.73 157.17 -0.55 307 -1364.79 283.89 2.45 348 -1330.03 227.23 0.55 
267 -1277.78 152.62 -0.75 308 -1350.98 265.78 2.13 349 -1329.06 228.49 0.60 
268 -1271.22 156.10 -0.86 309 -1242.15 102.04 -1.98 350 -1326.65 230.52 0.83 
269 -1274.77 149.55 -0.82 310 -1240.31 105.02 -1.98 351 -1325.49 231.66 0.86 
270 -1271.77 144.52 -0.95 311 -1372.66 286.02 2.09 352 -1324.41 232.67 0.93 
271 -1264.84 149.57 -1.12 312 -1370.63 290.96 2.01 353 -1328.41 222.41 0.42 
272 -1274.05 143.85 -0.89 313 -1368.22 292.79 2.46 354 -1326.56 224.30 0.47 
273 -1269.35 140.56 -0.95 314 -1373.69 290.68 2.16 355 -1323.45 227.41 0.59 
274 -1270.49 139.08 -0.98 315 -1238.50 102.12 -1.88 356 -1321.88 229.93 0.84 
275 -1265.75 142.50 -1.15 316 -1228.92 94.61 -2.02 357 -1323.38 220.50 0.51 
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Anexo 9. Levantamiento topográfico 
 
Fuente: Propia 
Los puntos especificados son geodésicos, tres para asegurarlos contra asentamientos 
del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
358 -1320.22 223.87 0.71 378 -1308.49 200.56 0.21 398 -1289.51 183.23 -0.29 
359 -1318.65 225.54 1.04 379 -1304.11 204.01 0.21 399 -1292.38 181.03 0.31 
360 -1319.77 216.90 0.06 380 -1301.94 205.36 -0.02 400 -1293.86 179.61 0.20 
361 -1320.84 215.88 0.05 381 -1307.34 194.23 0.23 401 -1286.83 179.72 0.04 
362 -1322.28 214.58 0.47 382 -1304.82 196.38 0.26 402 -1285.56 180.95 0.37 
363 -1317.17 219.29 0.71 383 -1301.93 200.02 0.23 403 -1289.22 177.18 -0.29 
364 -1315.37 220.98 0.85 384 -1300.00 201.12 0.16 404 -1290.23 176.10 -0.07 
365 -1312.45 216.71 0.34 385 -1298.51 195.93 0.12 405 -1107.10 -7.22 -3.46 
366 -1313.98 215.32 0.09 386 -1296.75 197.79 0.10 406 -1103.02 -16.70 -3.52 
367 -1316.76 212.76 0.23 387 -1301.81 192.98 0.19 407 -1112.04 -28.90 -3.88 
368 -1318.35 211.78 0.29 388 -1303.99 190.89 0.15 408 -1221.72 -383.23 -7.98 
369 -1309.60 212.68 0.35 389 -1298.74 189.51 0.21 409 -1219.34 -378.32 -7.82 
370 -1311.10 211.42 0.06 390 -1300.31 188.00 0.23 410 -1222.96 -388.25 -7.76 
371 -1313.80 209.02 0.24 391 -1295.10 191.84 0.08 411 -1239.24 -371.75 -7.85 
372 -1315.32 207.83 0.26 392 -1293.62 193.55 0.07 412 -1248.36 -370.97 -7.78 
373 -1306.80 208.62 0.02 393 -1295.78 184.96 0.37 413 -1239.81 -365.68 -7.64 
374 -1308.20 207.59 0.10 394 -1297.19 183.75 0.32 414 -1240.47 -376.34 -7.72 
375 -1311.26 205.23 0.26 395 -1292.37 187.96 0.17 415 -1266.73 -358.47 -7.63 
376 -1312.93 203.81 0.24 396 -1290.92 189.27 -0.13 416 -1264.89 -354.96 .7.57 
377 -1310.69 198.84 0.18 397 -1367.60 281.09 1.95 417 -1261.46 -352.32 -7.55 
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Anexo 10. Intensidades máximas de lluvia, para diferentes duraciones 
t(min) 
T = 50 T = 25 T = 15 T = 10 T = 5 T = 1.5 
(años) (años) (años) (años) (años) (años) 
5 185.3 173.78 165.77 159.82 151.23 152.59 
7.5 174.2 162.59 154.37 148.1 138.36 129.12 
10 164.36 152.76 144.43 137.97 127.52 111.9 
12.5 155.56 144.05 135.69 129.14 118.25 98.74 
15 147.67 136.27 127.95 121.38 110.23 88.34 
17.5 140.53 129.3 121.05 114.49 103.24 79.93 
20 134.05 123 114.85 108.35 97.08 72.98 
22.5 128.15 117.29 109.26 102.83 91.61 67.14 
25 122.74 112.08 104.18 97.84 86.72 62.17 
27.5 117.77 107.32 99.56 93.32 82.33 57.88 
30 113.19 102.94 95.33 89.19 78.37 54.15 
32.5 108.95 98.91 91.44 85.42 74.77 50.86 
35 105.01 95.18 87.86 81.95 71.48 47.96 
37.5 101.35 91.73 84.55 78.75 68.47 45.36 
40 97.94 88.51 81.48 75.79 65.71 43.04 
42.5 94.75 85.51 78.62 73.05 63.15 40.94 
45 91.76 82.71 75.96 70.5 60.79 39.03 
47.5 88.95 80.09 73.47 68.12 58.6 37.3 
50 86.31 77.63 71.14 65.9 56.57 35.71 
52.5 83.83 75.31 68.96 63.81 54.66 34.26 
55 81.48 73.13 66.9 61.86 52.89 32.91 
57.5 79.26 71.07 64.96 60.02 51.22 31.67 
60 77.16 69.13 63.13 58.28 49.66 30.52 
62.5 75.16 67.29 61.41 56.65 48.19 29.45 
65 73.27 65.54 59.77 55.1 46.8 28.45 
67.5 71.47 63.88 58.22 53.64 45.49 27.52 
70 69.75 62.31 56.75 52.25 44.25 26.64 
72.5 68.12 60.81 55.35 50.93 43.08 25.82 
75 66.56 59.38 54.01 49.68 41.97 25.05 
77.5 65.07 58.01 52.74 48.48 40.91 24.33 
80 63.65 56.71 51.53 47.35 39.91 23.64 
82.5 62.28 55.46 50.37 46.26 38.95 22.99 
85 60.98 54.27 49.27 45.22 38.04 22.38 
87.5 59.73 53.13 48.21 44.23 37.17 21.8 
90 58.52 52.04 47.19 43.28 36.34 21.25 
 Fuente:(Isidro, 2019) 
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Anexo 11. Intensidades máximas de lluvia, para diferentes duraciones 
t(min) 
T = 50 T = 25 T = 15 T = 10 T = 5 T = 1.5 
(años) (años) (años) (años) (años) (años) 
92.5 57.37 50.99 46.22 42.38 35.55 20.72 
95 56.26 49.98 45.29 41.5 34.79 20.22 
97.5 55.19 49.01 44.39 40.67 34.06 19.75 
100 54.16 48.07 43.53 39.86 33.36 19.29 
102.5 53.17 47.18 42.7 39.09 32.69 18.86 
105 52.22 46.31 41.9 38.35 32.05 18.45 
107.5 51.3 45.48 41.14 37.63 31.43 18.05 
110 50.41 44.67 40.4 36.95 30.83 17.67 
112.5 49.55 43.9 39.68 36.28 30.26 17.3 
115 48.72 43.15 38.99 35.64 29.71 16.95 
117.5 47.92 42.42 38.33 35.02 29.17 16.62 
120 47.14 41.72 37.68 34.42 28.66 16.3 
 Fuente:(Isidro, 2019) 
 Los valores presentados de las intensidades (medidos en mm/h) son los de la lluvia maxima que se 
registró desde 1970 hasta 1999; dentro de cada intervalo de tiempo o perído T (en años) las duraciones 
de las lluvias máximas fueron siempre por debajo de las dos horas. 
= = >? + @A 
Función de ajuste para curvas IDF, de la distribución probabilítica de etremos de Gumbell                  
Curvas de intensidad, duración y frecuencia de lluvias, o curvas I-D-F de la estación de datos de lluvias 
de San   Isidro.
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Anexo 12. Rendimientos para la mano de obra nicaragüense (catálogo de rendimientos horarios) 
Actividad U/M NTH NRH NR8 
(HRS/UM) (UM/HRS) (UM/DÍA) 
preliminares          
Excavación estructural (0.30 m x 0.30 m x 80 cm) m³ 4 0.25 2 
Crear y fundir concreto para zapata (menor de 10 m³) m³ 2.667 0.38 3 
Cortar, soldar marco de rótulo y atornillar su pantalla unidad 1 1 8 
Trazo y nivelación  ml 0.01 100 800 
movimiento de tierra         
Movilización y desmovilización de excavadora CAT 320 km 0.017 60   
Excavación principal (Talpetate) m³ 0.014 70 560 
Cargar tierra sobrante de excavación m³ 0.006 180 1440 
Botar tierra sobrante de excavación  m³ 0.05 20 160 
Cargar material selecto en banco de materiales m³ 0.003 300 2400 
Acarreo de material selecto  m³ 0.05 20 160 
Relleno y compactación de material selecto m³ 0.455 2.2 17.6 
Obras de drenaje          
Cargar piedra bolón a camión plataforma a 5 m  m³ 1.205 0.83 6.64 
Descargar piedra bolón de camión plataforma a 5m m³ 0.602 1.66 13.28 
Colocar piedra bolón sobre tubería (estrato de 50cm) m³ 0.6 1.67 13.33 
Estructurado y colocación de mallas para gaviones  unidad 0.25 4 32 
Llenado con piedra bolón de estructuras de mallas m³ 0.5 2 16 
Movilización y desmovilización de tubería km 0.017 60 480 
Colocación de Alcantarillas unidad 0.333 3 24 
Creación de cabezales de descarga (concreto ciclópeo) m³ 2 0.5 4 
Creación de curvas principales (concreto ciclópeo) m³ 0.667 1.5 12 
Relleno con piedra bolón (lecho filtrante)  m³ 0.667 1.5 12 
Andenes          
Preparación de encofrados para andenes ml 0.269 3.72 29.76 
Crear y fundir concreto en moldes m³ 0.952 1.05 8.4 
Cercos en el derecho de vía         
Excavación estructural (0.30 m x 0.30 m x 40 cm) Talpetate m³ 2.5 0.4 3.2 
Preparación de encofrados  m² 0.125 8 64 
Crear y fundir concreto en moldes m³ 0.667 1.5 12 
Limpieza Final y entrega          
Limpieza final  m² 0.008 127.5 1020 
Fuente: Propia 
 
NTH: (Norma de tiempo horaria) es la cantidad en horas que dilata hacer una unidad una actividad. 
NRH: (Norma de rendimiento horaria) es la cantidad de obra que se hace en una hora.   
NR8: (Norma de rendimiento diario) es la razón de la cantidad de actividad realizada en ocho horas.  
FT: (fuerza de trabajo: Equipo y Mano de obra) es el tipo de instrumento que se utiliza para hacer una 
actividades. 
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Anexo 13. Precio por hora de los equipos para la obra 
Descripción del equipo Precio 
(hora) 
Tasa de 
cambio  
Precio 
(hora) 
Renta Día  
Camión carga desmontable estándar $           40.00 33.50 C$     1,340.00 C$      10,720.00 
Excavadora (1.10 m³) $           40.00 33.50 C$     1,340.00 C$      10,720.00 
Cargador frontal (3m³) $           40.00 33.50 C$     1,340.00 C$      10,720.00 
Camiones  de volteo (10 m³) $           25.00 33.50 C$        837.50 C$        6,700.00 
Vibro Compactadora manual $            5.00 33.50 C$        167.50 C$        1,340.00 
Camión plataforma (5 Ton.) $           25.00 33.50 C$        837.50 C$        6,700.00 
Retroexcavadora 420 BL $           25.00 33.50 C$        837.50 C$        6,700.00 
Mezcladora de Concreto de 2 Sacos $            6.25 33.50 C$        209.38 C$        1,675.00 
Camión cisterna de 1,500 galones $            8.00 33.50 C$        268.00 C$        2,144.00 
Bobcat $           10.00 33.50 C$        335.00 C$        2,680.00 
Fuente: ((CAT), 2018) 
Los precios horarios no incluyen el transporte del equipo hasta la obra, son los valores nominales 
basados en las publicaciones oficiales de renta horaria de equipos de INVASA para el 2019. 
 
Anexo 14. Rendimiento del equipo empleado 
 Fuente:((CAT), 2018) 
 
Son los que ofrece la página oficial de la maquinaria CAT, pero ajustados a las condiciones nacionales 
con las entrevistas que se hicieron a diferentes ingenieros en las obras visitadas.
Descripción U/M Rendimiento 
Camión carga desmontable estándar km / hora 60.00 
Excavadora (1.10 m³) m3 / hora 70.00 
Cargador frontal (3m³) m³ / hora 300.00 
Camiones  de volteo (10 m³) m³∙km / hora 20.00 
Vibro Compactadora manual  m3 / hora 2.20 
Camión plataforma (5 Ton.) m³∙km / hora 10.00 
Retroexcavadora 420 BL m3 / hora 15.00 
Mezcladora de Concreto de 2 Sacos bolsas / hora 12.00 
Camión cisterna de 1,500 galones L / hora 2,500.00 
Bobcat (mini cargador) m³ / hora 75.00 
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Anexo 15. Ficha técnica de la tubería PEAD-ADS corrugada 
 
 
Fuente: (TYCONSA, 2018) 
DIÁMETRO 
NOMINAL 
DIÁMETRO 
MÍNIMO 
DIÁMETRO 
EXTERIOR 
MEDIO 
ESPESOR DE 
PARED 
MÍNIMO 
ESPESOR DE 
PARED  
EN EL VALLE 
RIGIDEZ NORMA RIGIDEZ PTCORR 
(DN)     (e5) (e4) Kpa psi Kpa SN 
Pulg mm (DI) mm mm mm         
4 100 100 122 0.60 1.00 460 69 460 8 
6 150 145 176 1.00 1.30 441 64 441 8 
8 200 195 234 1.10 1.50 414 60 419 8 
10 250 245 294 1.50 1.80 400 58 403 8 
12 300 294 366 1.70 2.00 372 54 419 8 
15 375 369 447 2.00 2.40 310 45 332 6 
18 450 450 530 2.20 2.80 297 43 302 6 
24 600 588 707 2.50 3.50 262 38 265 5 
30 750 751 884 2.50 4.30 228 33 240 5 
36 900 902 1058 3.00 4.80 179 26 218 4 
42 1050 1051 1203 3.20 5.00 172 25 173 3 
48 1200 1185 1375 3.50 5.00 152 22 158 3 
60 1500 1501 1692 4.00 5.00 138 20 145 3 
